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ABSTRAK 
 
Toma Mandani, 2010, Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan 
Pasangan Bata (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Sakit. Dr. Moewardi 
Surakarta Jawa Tengah), Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta  
 
Dalam Dunia jasa konrtruksi, produktivitas tenaga kerja adalah salah satu faktor penentu 
keberhasilan sebuah proyek pembangunan. Dalam mengukur tingkat produktivitas 
tenaga kerja ada berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan meneliti besarnya 
tingkat LUR (Labour Utilitation Rate) masing-masing pekerja., yaitu meneliti sampai 
seberapa tingkat efektivitas pekerja dalam bekerja. Besarnya tingkat produktivitas 
tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah umur, pengalaman 
kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan 
pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial, dan komposisi kelompok kerja 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja 
dan mengetahui pengaruh umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian 
upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, 
manajerial, dan komposisi kelompok kerja terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja. 
Penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 
Penelitian dilakukan dengan cara mengamati tingkat produktivitas 30 tenaga kerja dan 
disertai pengisian kuesioner. Pengamatan tingkat produktivitas (LUR) dilakukan selama 
3 hari pada masing-masing pekerja. Dari hasil pengumpulan data, baik data 
produktivitas dan kuesioner dilakukan proses pengolahan data dengan bantuan 
komputer program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 15.  
 
Dari analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat produktivitas 
(LUR) pekerja rata-rata pada pekerjaan pasangan bata di proyek pembangunan Rumah 
Sakit Dr. Moewardi sebesar 86,34 %, berarti cukup produktif karena lebih dari 50 %. 
Variabel yang telah ditentukan ternyata signifikasinya 0,014 < 0,005 (sig yang 
disyaratkan) maka secara simulatan memiliki berpengaruh terhadap besarnya tingkat 
produktivitas. Secara parsial variabel yamg mempunyai pengaruh signifikan adalah 
umur dengan sig = 0,003 < 0,005, pengalaman kerja dengan sig = 0,001 < 0,005. 
Pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang dominan dengan nilai beta 0,596. 
 
Kata kunci : LUR, Faktor, Simultan, Parsial, Dominan 
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ABSTRACT 
 
Toma Mandani, 2010, Analysis of Labour’s Productivity on Brickwork (A Case 
Study of Development Project of Dr. Moewardi Hospital, Surakarta, Central 
Java), Civil Engineering Department, Sebelas Maret University. 
 
In Construction world, the labour’s productivity is one of influential factor in 
development project. There are many tools to measure the productivity levels. One of 
which is exploring Labor Utilization Rate for each. That is to explore the labour’s 
effectivity in running his work. The labour’s productivity rate is influenced by many 
factors such as the ages, job experience, level of education, fee concordance, number of 
family responsibilities, healthy of worker, relationship between worker, managerial, and 
composition of working. 
 
This research is aimed at knowing the labour’s productivity rate and the influence of 
ages, job experience, level of education, fee concordance, number of family 
responsibilities, healthy of worker, relationship between worker, managerial, and 
composition of working towards the labour’s productivity rate. It is applied at Dr. 
Moewardi Hospital through observing the productivity rate of 30 labours supported by 
filling in a questionnaire. This observation has run for three days towards each labour. 
The collected data, both productivity data and questionnaire, are analyzed by version 15 
SPSS (Statistical Package for Social Science) computer based. 
 
From which, it can be concluded that the labour’s productivity rate average is 86,34 %. 
It means that it is quite productive because of being more that 50%. The decided 
variable significance is 0,014 < 0,005 (conditioned sig) so that it has no simultaneous 
influence towards the productivity rate. Partially, the variable having significant 
influence are umur with its sig = 0,003 < 0,005 and the job experience with its sig = 
0,001 < 0,005. The job experience has the most dominant influence with its beta value 
0,596. 
 
Keywords: Labor Utilization Rate, Simultaneous, Partial, Dominant 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang dikerjakan dalam waktu terbatas 
menggunakan sumber daya tertentu dengan harapan untuk memperoleh hasil yang 
terbaik pada waktu yang akan datang. Sumber daya merupakan faktor penentu dalam 
keberhasilan suatu proyek kontruksi. Sumber daya yang berpengaruh dalam proyek 
terdiri dari man, materials, machine, money dan method 
 
Suatu keberhasilan proyek konstruksi secara keseluruhan tergantung dari keberhasilan 
setiap pekerjaan yang ada dalam proyek tersebut, sedangkan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan suatu pekerjaan adalah produktivitas tenaga kerjanya. 
Tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan dalam 
suatu implementasi proyek, yang dituntut untuk bekerja secara efisien, yaitu dapat 
bekerja efektif sesuai dengan jumlah jam kerja yang ada dan dapat menghasilkan 
volume pekerjaan sesuai dengan uraian pekerjaan yang ada. Sehingga diharapkan 
dengan hal tersebut dapat menunjang kemajuan serta mendorong kelancaran proyek 
baik untuk tiap pekerjaan maupun proyek secara keseluruhan. 
 
Salah satu pekerjaan pada proyek konstruksi yang mempunyai volume pekerjaan dan 
jumlah tenaga kerja yang besar adalah pekerjaan pasangan bata. Dengan volume dan 
jumlah tenaga kerja yang besar maka diperlukan pula dana yang besar untuk 
menyelesaikanya, maka produktivitas tenaga kerja harus dimaksimalkan untuk 
meminimalkan anggaran dan waktu guna memperoleh hasil maksimal. Untuk 
mendapatkan nilai produktivitas yang baik dalam proyek konstruksi sangatlah sulit 
dikarenakan tenaga kerja yang kurang efektif didalam pekerjaannya. Contoh kegiatan 
yang menyebabkan pekerjaan yang kurang efektif tersebut antara lain menganggur, 
ngobrol, makan, merokok, istirahat, yang kesemuanya itu dilaksanakan pada saat jam 
kerja. Selain kegiatan-kegiatan tersebut variabel lain yang mempengaruhi produktivitas 
antara lain adalah faktor umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, 
jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan 
komposisi kelompok kerja. 
 xiii
 
Dari latar belakang tersebut diatas penulis akan melakukan penelitian mengenai 
produktivitas tenaga kerja berdasarkan tingkat efektifitas dalam bekerja (labour 
utilization rate) dalam menyelesaikan pekerjaan pasangan bata agar suatu proyek dapat 
dapat berjalan secara efektif dengan memaksimalkan kinerja tenaga kerjanya. Dari hasil 
penelitian diharapkan akan diketahui hal-hal yang mempengaruhi kinerja sumber daya 
manusia sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang akan mendukung kelancaran dan 
keberhasilan proyek. 
 
Pencarian data dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan, wawancara, 
angket atau kuesioner untuk mendapatkan data mengenai umur, pengalaman kerja, 
tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, 
hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi kelompok kerja. Observasi atau 
pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data efektivitas tenaga kerja. 
 
Dalam pengukuran produktivitas terdapat banyak metode yang bisa digunakan, salah 
satunya productivity rating, dimana aktivitas pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu 
Essential contributory work, Effective work, dan not useful. Sedangkan  pengukuran dan 
pengolahan data variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja digunakan 
metode-metode pendekatan dengan pengolahan data statistik. Penelitian ini akan 
dilaksanakan pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta 
Jawa Tengah yang difokuskan pada pekerjaan pasangan bata. 
. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana tingkat produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata proyek 
pembangunan gedung RS. Moewardi Surakarta Jawa Tengah? 
b. Bagaimana pengaruh faktor umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian 
upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, 
manajerial dan komposisi kelompok kerja pada pekerjaan pasangan bata? 
 xiv
c. Faktor variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
produktivitas pada pekerjaan pasangan bata? 
 
1.3. Hipotesis 
 
Salah satu pendekatan  untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja adalah 
dengan menggunakaan metode yang mengklasifikasikan aktifitas pekerja dengan 
metode productivity rating. Faktor umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, 
kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar 
pekerja, manajerial dan komposisi kelompok kerja mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap produktivitas pekerja baik secara simultan maupun sendiri-sendiri pada 
pekerjaan pasangan bata. 
  
1.4. Batasan Masalah 
 
a. Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung RS. Dr. Moewardi 
Surakarta Jawa Tengah. 
b. Pengamatan difokuskan pada produktivitas pekerja untuk pekerjaan pasangan bata. 
c. Pengamatan dilakukan antara pukul 08.00 – 12.00 dan pukul 13.00 – 16.00 
 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada proyek 
pembangunan RS. Dr. Moewardi Surakarta Jawa Tengah. 
b. Untuk mengetahui pengaruh variabel umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, 
kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar 
pekerja, manajerial dan komposisi kelompok kerja terhadap tingkat produktivitas 
tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata. 
c. Untuk mengetahui faktor variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap produktivitas pekerja. 
 xv
 
1.6. Manfaat Penelitian 
 
Bagi peneliti/mahasiswa yaitu :  
1. Mengetahui besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pengaruh faktor 
umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan 
keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi 
kelompok kerja berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja 
sumber daya manusia pada pekerjaann pasangan bata. 
2. Mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja 
sumber daya manusia pada pekerjaan pasangan bata. 
Bagi pelaksana proyek yaitu : 
1. Dapat menjadi bahan evaluasi kinerja proyek pada pekerjaan pasangan bata yang 
akan mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. 
2. Dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
 
 
 
 
 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) adalah faktor penentu penyelenggaraan Proyek 
- Tingkat efektifitas (produktivitas) tenaga kerja dalam bekerja adalah salah satu faktor 
penentu keberhasilan proyek 
- Faktor-faktor variabel menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja 
 
Objek Permasalahan : 
- Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mencari nilai LUR (Labour utilization rate)
atau faktor utilitas pekerja  
- faktor variabel umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah 
tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan 
komposisi kelompok kerja 
 
Metode Analisis: 
Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kemudian melakukan penelitian pada proyek 
konstruksi dengan mengumpulkan informasi yang berupa data primer dengan cara: 
Menggunakan kuesioner (angket) dan interview (wawancara), observasi (Pengamatan) dan 
melakukan skoring data yang telah diperoleh dari lapangan 
 
 xvi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran 
 
 
BAB 2 
LANDASAN TEORI 
 
 
1.7. Tinjauan Pustaka 
 
Pencapaian tujuan fungsional proyek konstruksi melibatkan para pelaksana atau banyak 
pihak di dalamnya. Proyek konstruksi pada awalnya merupakan urutan kegiatan yang 
berkesinambungan, mulai dari pengadaan dana sampai pada kebutuhan akan sumber 
daya. Sumber daya dapat berupa tenaga kerja, material, serta peralatan (machine) kerja, 
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selanjutnya semua unsur itu untuk kemudian diolah dalam sistem manajemen yang baik. 
Dengan demikian tujuan dari perencanaan awal konstruksi dapat tercapai, dengan 
mengingat proses pelaksanaan dalam jangka waktu (time schedule) yang telah 
ditentukan. Oleh karena itu tim kerja yang terbentuk dalam proyek konstruksi dapat 
memberikan semangat kerja untuk mewujudkan hasil yang terbaik sehingga apa yang 
diharapkan dari tujuan fungsional proyek dapat diraih (Istimawan Dipohusodo, 1995 : 
71-72). 
 
Dalam dunia konstruksi agar mampu bergerak dengan produktif dalam pelaksanaannya 
sangat dipengaruhi oleh mutu, biaya dan waktu tertentu, sehingga untuk mendapatkan 
hasil yang diinginkan sangat diperlukan peran sumber daya manusia yang baik, 
bertanggung jawab dan sumber daya manusia yang dapat menciptakan suatu sistem 
kerja yang terbaik. Mengingat bahwa pada umumnya proyek berlangsung pada kondisi 
yang berbeda-beda, maka dalam merencanakan tenaga kerja hendaknya dilengkapi 
dengan analisis produktivitas dan indikasi variabel yang mempengaruhinya (Iman 
Soeharto, 1995 : 132). 
 
Terdapat banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga 
kerja di lapangan. Namun, pengukuran produktivitas tenaga kerja secara akurat sulit 
dilakukan. Work Sampling adalah suatu metode pendekatan yang bisa digunakan untuk 
pengukuran produktivitas dengan cukup mudah (Koento Danny Wibowo, Andi 
Prasetyo, 2004). 
Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategik dalam organisasi. 
Peningkatan produktivitas hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaliknya sumber 
daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi 
dalam berbagai bentuknya. Karena itu, memberikan perhatian kepada unsur manusia 
merupakan salah satu tuntutan dalam keseluruhan upaya meningkatkan produktivitas 
kerja (Sondang P. Siagian, 2002 : 2-3). 
Salah satu pendekatan  untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja adalah 
dengan menggunakaan metode yang mengklasifikasikan aktifitas pekerja. Dalam 
penelitian ini pengamatan dilakukan dengan metode produtivity rating, dimana aktivitas 
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pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu  Essential contributory work, Effective work 
(pekerjaan efektif), dan Not Useful (pekerjaan tidak efektif) (Oglesby, 1989:180-181). 
Kerja yang bermalas-malasan ataupun korupsi jam kerja dari yang semestinya, bukanlah 
menunjang pembangunan, tapi menghambat kemajuan yang semestinya dicapai. 
Sebaliknya, kerja yang effektif menurut jumlah jam kerja yang seharusnya serta kerja 
yang sesuai dengan uraian kerja masing-masing pekerja, akan dapat menunjang 
kemajuan serta mendorong kelancaran usaha baik secara individu maupun secara 
menyeluruh (Drs. Mucdarsyah Sinungan, 2003 : 2). 
1.8. Dasar Teori 
 
2.2.1 Produktivitas 
 
Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata  maupun fisik 
(barang atau jasa) dengan masukan sebenarnya. Misalnya saja produktivitas adalah 
ukuran efisiensi produktif diartikan sebagai suatu perbandingan antara hasil keluaran 
dan masukan atau output input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, 
sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. Produktivitas juga 
diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. 
Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga kerja  yang dapat 
dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam  kerja 
orang (Muchdarsyah, 1992 :12). 
 
2.2.2 Pengukuran Produktivitas 
 
Ravianto (dalam penelitian Robert Eddy S, 2007 : 10) bahwa pengukuran produktivitas 
mempunyai 2 bentuk sebagai berukut:  
1. Bentuk sederhana 
a. Produktivitas diukur sebagai perbandingan antara jumlah hasil kegiatan produksi 
dengan satuan waktu. 
b. Produktivitas diukur sebagai perbandingan output (hasil) dengan input 
(masukan) berupa kapasitas terhadap jam/orang. Output (hasil) bisa berupa 
ton/produk, jam standar, satuan jasa. 
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2. Bentuk majemuk 
Pengukuran produktivitas dengan perbandingan jumlah yang dihasilkan (output) 
suatu unit kegiatan produktif terhadap jumlah keseluruhan sumber-sumber yang 
digunakan oleh unit tersebut (input). 
Salah satu pendekatan  untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja adalah 
dengan menggunakaan metode yang mengklasifikasikan aktifitas pekerja. Dalam 
penelitian ini pengamatan dilakukan dengan metode produtivity rating, dimana aktivitas 
pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu  Essential contributory work, Effective work 
(pekerjaan efektif), dan Not Useful (pekerjaan tidak efektif). 
a. essential contributory work, yaitu pekerjaan yang tidak secara langsung, namun 
bagian dari penyelesaian pekerjaan. Misalnya : 
- Menunggu tukang yang lain dengan tidak bekerja. 
- Mengangkut peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan 
- Membaca gambar proyek. 
- Menerima instruksi pekerjaan. 
- Mendiskusikan pekerjaan 
b. Pekerjaan effektif (effective work), yaitu disaat pekerja melakukan pekerjaannya di 
zona pekerjaan. 
c. Pekerjaan tidak efektif (not useful), yaitu kegiatan selain diatas yang tidak 
menunjang penyelesaian pekerjaan. Seperti meninggalkan zona pengerjaan, 
berjalan dizona pengerjaan dengan tangan kosong dan mengobrol sesama pekerja 
sehingga tidak maksimalnya bekerja. 
Sehingga faktor utilitas pekerja (LUR) dapat dihitung :(1) 
 
Faktor utilitas pekerja =                                                                                           
Pengamatan total = waktu efektif + waktu kontribusi + waktu tidak efektif        (1) 
Untuk sebuah tim kerja dikatakan mencapai waktu efektif atau memuaskan bila faktor 
utilitas pekerjanya lebih dari 50% (Oglesby, 1989:180-181). 
Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut system pemasukan fisik perorangan/per-
orang atau per jam kerja orang diterima secara luas, namun dari sudut pandang 
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pengawasan harian, pemngukuran-pengukuran tersebut pada umumnya tidak 
memuaskan, dikarenakan adanya variasi dalam jumlah yang diperlukan untuk 
memproduksi satu unit produk yang berbeda. Oleh karena itu, digunakan metode 
pengukuran waktu tenaga kerja (Jam, hari atau tahun). Pengeluaran diubah kedalam 
unit-unit pekerja yan g biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan 
dalam satu jam oleh pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan  
standar. Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, produktivitas 
tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai suatu indeks yang sangat sederhana : 
Pengukuran waktu tenaga kerja = 
standart jam - jam dalammasukan 
standart jam - jam dalam hasil  
(muchdarsyah, 1992 : 24-25) 
 
2.2.3 Peningkatan Produktivitas 
 
Salah satu area potensial tertinggi dalam peningkatan produktivitas adalah mengurangi 
jam kerja yang tidak efektif. Kesempatan utama dalam meningkatkan produktivitas 
manusia terletak pada kemampuan indivdu, sikap individu dalam bekerja serta 
manajemen maupun organisasi kerja. Setiap tindakan perencanaan peningkatan 
produktivitas individual paling sedikit mencakup tiga tahap berikut : 
1. Mengenai faktor makro utama bagi peningkatan produktivitas. 
2. Mengukur pentingnya setiap faktor dan menentukan prioritasnya. 
3. Merencanakan sistem tahap-tahap untuk meningkatkan kemampuan pekerja dan 
memperbaiki sikap mereka sebagai sumber utama produktivitas (Muchdarsyah, 
2000 : 64-67). 
Untuk mendapatkan tingkat produktivitas yang diinginkan dan meminimalkan segala 
resiko yang mungkin terjadi serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, para 
pemimpin harus memahami kemampuan dan keterbatasan yang diakibatkan oleh 
kondisi lokasi proyek. Program produktivitas dimulai dengan melakukan pengukuran 
produktivitas yang terjadi di lokasi proyek. Tanpa mengetahui keadaan yang 
sesungguhnya di lapangan, sulit rasanya untuk merencanakan program peningkatan 
produktivitas. Dari hasil pengukuran ini, dapat dilakukan evaluasi dengan cara 
membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Hasil evaluasi 
dapat digunakan untuk kembali merencanakan tingkat produktivitas yang akan dicapai, 
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tentunya mengarahkan pada perbaikan atas apa yang telah terjadi (Wulfram I. Ervianto, 
2004 : 218-220). 
 
Peningkatan produktivitas bisa terjadi bila seseorang atau sekelompok orang yang 
terorganisir melakukan pekerjaan yang identik berulang-ulang, maka dapat diharapkan 
akan terjadi suatu pengurangan jam per tenaga kerja atau biaya untuk menyelesaikan 
pekerjaan berikutnya, dibanding dengan yang terdahulu bagi setiap unitnya, dengan kata 
lain produktivitas naik (Iman Soeharto, 1995 : 166). 
 
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja 
 
Berdasarkan literatur yang ada menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas suatu kegiatan atau pekerjaan berbeda-beda, diantaranya terdapat dua 
faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja dari sudut manajemen 
sumber daya manusia : 
a. Tingkat kemampuan kerja dalam melaksanakan pekerjaan, baik yang diperoleh dari 
hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari pengalaman kerja. 
b. Tingkat kemampuan kerja pemimpin dalam memberikan motivasi kerja agar pekerja 
sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan tercapainya 
hasil yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 
Kedua faktor tersebut dipengaruhi pula oleh kemampuan mewujudkan dan 
mengembangkan rasa aman dan kepuasan kerja pada diri setiap pekerja atau secara 
individual (Hadari Nawawi, 2008 : 10). 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah :  
a. Kualitas atau jumlah tenaga kerja yang digunakan pada suatu proyek konstruksi. 
b. Tingkat keahlian tenaga kerja. 
c. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan, termasuk pengaruh faktor lingkungan 
dan keluarga terhadap pendidikan formal yang diambil oleh tenaga kerja. 
d. Kemampuan tenaga kerja untuk menganalisis situasi yang sedang terjadi dalam 
lingkup pekerjaannya dan sikap moral yang diambil pada kondisi tersebut. 
e. Minat tenaga kerja yang tinggi terhadap jenis pekerjaan yang ditekuni. 
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f. Struktur pekerjaan, keahlian, dan umur (kadang-kadang jenis kelamin) dari angkatan 
kerja (Muchdarsyah Sinungan, 2000 : 56). 
 
Timpe (dalam penelitian Robert Eddy S, 2007 : 8), mengasumsikan bahwa produktivitas 
setiap individu tenaga kerja dipengaruhi oleh karakteristik personal meliputi 
pengalaman, umur, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, jenis kelamin dan 
kepribadian. Produktivitas tersebut akan lebih besar apabila mendapat dukungan 
organisasi berupa petunjuk, upah, gaya manajemen, komunikasi, peralatan, dan 
pelatihan, karena tingkat kepuasan pribadinya terpenuhi, yang nantinya akan 
meningkatkan produktivitas bagi organisasi. 
 
Variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan dapat 
dikelompokkan menjadi : 
1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 
Kondisi fisik ini berupa iklim, musim, atau keadaan cuaca. Misalnya adalah 
temperatur udara panas dan dingin, serta hujan dan salju. Pada daerah tropis dengan 
kelembaban udara yang tinggi dapat mempercepat rasa lelah tenaga kerja, 
sebaliknya di daerah dingin, bila musim salju tiba, produktivitas tenaga kerja 
lapangan akan menurun. Untuk kondisi fisik lapangan kerja seperti rawa-rawa, 
padang pasir atau tanah berbatu keras, besar pengaruhnya terhadap produktivitas. 
Hal ini sama akan dialami di tempat kerja dengan keadaan khusus seperti dekat 
dengan unit yang sedang beroperasi, yang biasanya terjadi pada proyek perluasan 
instalasi yang telah ada, yang sering kali dibatasi oleh bermacam-macam peraturan 
keselamatan dan terbatasnya ruang gerak, baik untuk pekerja maupun peralatan. 
Sedangkan untuk kekurang lengkapnya sarana bantu seperti peralatan akan 
menaikkan jam orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sarana bantu 
diusahakan siap pakai dengan jadwal pemeliharaan yang tepat. 
2. Supervisi, perencanaan, dan koordinasi 
Yang dimaksud dengan supervisi atau penyelia adalah segala sesuatu yang 
berhubungan langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, memimpin para 
pekerja dalam pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan perencanaan dan 
pengendalian menjadi langkah-langkah pelaksanaan jangka pendek, serta 
mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain terkait. Keharusan memiliki 
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kecakapan memimpin anak buah bagi penyelia, bukanlah sesuatu hal yang perlu 
dipersoalkan lagi. Melihat lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap 
pengaturan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja, maka kualitas penyelia besar 
pengaruhnya terhadap produktivitas secara menyeluruh. 
3. Komposisi kelompok kerja 
Pada kegiatan konstruksi seorang penyelia lapangan memimpin satu kelompok kerja 
yang terdiri dari bermacam-macam pekerja lapangan (labor craft), seperti tukang 
batu,tukang besi, tukang pipa, tukang kayu, pembantu (helper) dan lain-lain. 
Komposisi kelompok kerja berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja secara 
keseluruhan. Yang dimaksud dengan komposisi kelompok kerja adalah : 
 Perbandingan jam-orang penyelia dan pekerja yang dipimpinnya. 
 Perbandingan jam-orang untuk disiplin-disiplin kerja. 
Perbandingan jam-orang penyelia terhadap total jam-orang kelompok kerja yang 
dipimpinnya, menunjukkan indikasi besarnya rentang kendali yang dimiliki. Untuk 
proyek pembangunan industri yang tidak terlalu besar kompleks dan berukuran 
sedang ke atas, perbandingan yang menghasilkan efisiensi kerja optimal dalam 
praktek berkisar antara 1:10-15 jam-orang yang berlebihan akan menaikkan biaya, 
sedangkan bila kurang akan menurunkan produktivitas. 
4. Kerja lembur 
Sering kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per minggu 
tidak dapat dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal, meskipun hal ini 
akan menurunkan efisiensi kerja. 
5. Ukuran besar proyek 
Penelitian menunjukkan bahwa besar proyek (dinyatakan dalam jam-orang) juga 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan, dalam arti semakin besar ukuran 
proyek produktivitas menurun. 
6. Pekerja langsung versus subkontraktor 
Ada dua cara bagi kontraktor utama dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan yaitu 
dengan merekrut langsung tenaga kerja dan memberikan direct hire (kepenyelian) 
atau menyerahkan paket kerja tertentu kepada subkontraktor. Dari segi produktivitas 
umumnya subkontraktor lebih tinggi 5-10% dibanding pekerja langsung. Hal ini 
disebabkan tenaga kerja subkontraktor telah terbiasa dalam pekerjaan yang relatif 
terbatas lingkup dan jenisnya, ditambah lagi prosedur kerjasama telah dikuasai dan 
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terjalin lama antara pekerja maupun penyelia. Meskipun produktivitas lebih tinggi 
dan jadwal penyelesaian pekerjaan potensial dapat lebih singkat, tetapi dari segi 
biaya belum tentu lebih rendah dibanding memakai pekerja langsung, karena adanya 
biaya overhead (lebih) dari perusahaan subkontraktor. 
 
7. Kurva pengalaman 
Kurva pengalaman atau yang sering dikenal dengan learning curve didasarkan atas 
asumsi bahwa seseorang atau sekelompok orang yang mengerjakan pekerjaan relatif 
sama dan berulang-ulang, maka akan memperoleh pengalaman dan peningkatan 
keterampilan. 
8. Kepadatan tenaga kerja 
Di dalam batas pagar lokasi yang nantinya akan dibangun instalasi proyek, yang 
disebut juga dengan battery limit, ada korelasi antara jumlah tenaga kerja konstruksi, 
luas area tempat kerja, dan produktivitas. Korelasi ini dinyatakan sebagai kepadatan 
tenaga kerja (labor density), yaitu jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenga kerja. 
Jika kepadatan ni melewati tingkat jenuh, maka produktivitas tenaga kerja 
menunjukkan tanda-tanda menurun. Hal ini disebabkan karena dalam lokasi proyek 
tempat buruh bekerja, selalu ada kesibukan manusia, gerakan peralatan serta 
kebisingan yang menyertai. Semakin tinggi jumlah pekerja per area atau semakin 
turun luas area per pekerja, maka semakin sibuk kegiatan per area, akhirnya akan 
mencapai titik dimana kelancaran pekerjaan terganggu dan mengakibatkan 
penurunan produktivitas (Iman Soeharto, 1995 : 163-169). 
. 
Faktor yang mempengaruhi produktivitas proyek diklasifikasikan menjadi empat 
kategori utama, yaitu : 
a. Metode dan teknologi, terdiri atas faktor : desain rekayasa, metode konstruksi, 
urutan kerja, pengukuran kerja. 
b. Manajemen lapangan, terdiri atas faktor : perencanaan dan penjadwalan, tata letak 
lapangan, komunikasi lapangan, manajemen material, manajemen peralatan, 
manajemen tenaga kerja. 
c. Lingkungan kerja, terdiri atas faktor : keselamatan kerja, lingkungan fisik, kualitas 
pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi. 
 xxv
d. Faktor manusia, terdiri atas faktor : tingkat upah pekerja, kepuasan kerja, insentif, 
pembagian keuntungan, hubungan kerja antara mandor dan pekerja, hubungan antar 
sejawat, kemangkiran (Wulfram I. Ervianto, 2004 : 220-221). 
 
 
Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain : 
a. Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, pengalaman kerja, untuk 
menunjukkan apa yang telah dilakukan diwaktu lalu. 
b. Bakat dan minat (aptitude and interest), untuk memperkirakan minat dan 
kemampuan. 
c. Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs), memperkirakan rasa tanggung jawab dan 
rasa kewenangan seseorang. 
d. Kemampuan analitis dan manipulatif, untuk memperkirakan kemampuan pemikiran 
dan penganalisaan. 
e. Ketrampilan teknis, untuk memperkirakan kemampuan dalam pelaksanaan aspek-
aspek teknis pekerjaan. 
f. Kesehatan, tenaga, dan stamina, untuk mengetahui kemampuan fisik dalam 
melaksanakan pekerjaan (T. Hani Handoko dalam penelitian Khonia Agusrini, 2008 
: 12). 
 
Berdasarkan beberapa teori di atas maka, faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja dalam penelitian ini adalah : 
1. Umur 
2. Pengalaman Kerja 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Kesesuaian Upah 
5. Jumlah Tanggungan Keluarga 
6. Kesehatan Pekerja 
7. Hubungan antar Pekerja 
8. Manajerial 
9. Komposisi Kelompok Kerja. 
 
2.2.5 Tenaga Kerja 
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Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai pengertian sebagai berikut : 
1. Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, pekerja, 
atau karyawan) 
2. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan 
keberadaannya. 
3. Potensi yang berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam 
organisasi, untuk mewujudkan keberadaan organisasi. 
Banyaknya latar belakang yang berbeda dari para tenaga kerja, menimbulkan 
keragaman tenaga kerja. Di Indonesia, yang agak menonojol adalah perbedaan 
berdasarkan jenis kelamin dan usia (Hadari Nawawi dalam penelitian Khonia Agusrini, 
2008 : 13). 
 
Tenaga kerja proyek konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu proyek 
yang ditugaskan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam proyek konstruksi. Tenaga 
kerja dalam industri konstruksi adalah faktor yang sangat penting guna kelancaran dan 
keberhasilan proyek, khususnya produktivitas proyek tersebut. Tenaga kerja dimasa 
yang akan datang haruslah benar-benar tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan 
keahlian dibidangnya meskipun sebagai tukang. 
 
Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tenaga kerja demi kelangsungan 
pelaksanaan proyek konstruksi adalah produktivitas tenaga kerja dan kesiapan akan 
penyediaan tenaga kerja dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lain sesuai dengan 
waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan itu dilakukan (Iman Soeharto, 1995). 
 
2.2.6 Produktivitas Tenaga Kerja 
 
Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan jasa konstruksi apabila terjadi 
kondisi ekonomi yang memburuk, maka biaya konstruksi akan cenderung meningkat 
dan menjadi tidak sepadan lagi dengan harapan atau perencanaan awal yang berkaitan 
dengan investasi dan keuntungan. Terlebih mengakibatkan kuantitas dan kualitas dari 
aktivitas pekerjaan akan mengendor. Dengan demikian yang harus ditekankan adalah 
produktivitasnya. Maka dari itu permasalahan yang sering muncul dalam dunia 
konstruksi adalah masalah produktivitas, terutama produktivitas tenaga kerja. Untuk 
penanganan masalah yang berkaitan dengan produktivitas hendaknya mengarah pada 
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kemampuan dan kualitas sumber daya manusia terutama para pengelolanya (Istimawan 
Dipohusodo, 1995). 
 
Mengingat bahwa pada umumnya proyek berlangsung pada kondisi yang berbeda-beda 
maka dalam merencanakan tenaga kerja hendaknya dilengkapi dengan analisis 
produktivitas dan indikasi variabel yang mempengaruhi. Variabel atau faktor ini 
misalnya disebabkan oleh lokasi geografis, iklim, ketrampilan, pengalaman maupun 
peraturan-peraturan yang berlaku. Produktivitas tenaga kerja dari sudut manajemen 
sumber daya manusia, diartikan sebagai ukuran tingkat kemampuan pekerja secara 
individual dalam menghargai hasil kerjanya dan keikutsertaannya dalam menghasilkan 
barang atau jasa, sebagai produk organisasi atau perusahaan. Produktivitas tersebut 
dilihat dari kuantitas dan kualitas hasil, yang dapat menghasilkan keuntungan karena 
mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen atau masyarakat (Hadari 
Nawawi dalam penelitian Nur Khasanah, 2008 : 9). 
 
1.9. Analisis Statistik 
 
2.3.1 Teknik Pengambilan Sampel 
 
Sampel adalah subkelompok atau bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel 
adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari sejumlah populasi, sehingga 
penelitian terhadap sampel, dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya yang 
akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada 
elemen populasi (Uma Sekaran, 2006 : 123-124). 
 
Tujuan dari survey sampling adalah untuk mengadakan estimasi dan menguji hipotesis 
tentang parameter populasi dengan menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh 
dari sampel. Keterangan-keterangan yang diperoleh dapat dikuasai dan tergantung dari 
dua hal yaitu : 
1. Jumlah unit sampel yang dimasukkan dalam sampel 
2. Tehnik yang digunakan dalam memilih sampel. 
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Metode pengambilan sampel acak yang sering digunakan adalah pengambilan sampel 
acak sederhana (simple random sampling) dilakukan dengan memberi nomor pada 
setiap unit dalam populasi, kemudian memilih nomor tersebut secara acak untuk 
memperoleh sampel. Dan metode pengambilan sampel acak berstrata (stratified 
sampling) dilakukan dengan mengumpulkan informasi awal mengenai populasi terlebih 
dahulu, untuk membagi sampel tersebut ke dalam tiap strata tersebut (Moh. Nazir, 1983 
: 331). 
 
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data 
yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara sumber data dengan masalah penelitian 
yang akan dipecahkan (Moh. Nazir, 1983 : 221). 
 
Data bisa diperoleh dengan berbagai cara, dalam lingkungan berbeda, lapangan atau 
laboratorium dan dari sumber yang berbeda. Metode pengumpulan data meliputi 
wawancara melalui tatap muka, telepon, bantuan komputer dan media elektronik ; 
kuesioner yang diserahkan secara pribadi atau lewat email atau secara elektronik ; 
observasi individu dan peristiwa dengan atau tanpa video tape, atau rekaman audio dan 
beragam teknik motivasional lain seperti tes proyektif (Uma Sekaran, 2006 : 66). 
 
Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui partanyaan kepada responden secara 
langsung baik individu maupun kelompok. Kuesioner dilakukan dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan jawaban dari responden juga diberikan secara 
tertulis. Sedangkan observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan atas suatu 
obyek, orang, atau fenomena dan mencatatnya secara sistematis. 
 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden. Di dalam membuat kuesioner perlu diperhatikan bahwa 
kuesioner disamping bertujuan untuk menampung data sesuai dengan kebutuhan, juga 
merupakan suatu kertas kerja yang harus ditatalaksnakan dengan baik. Berikut ini 
adalah contoh sederhana di dalam membuat kuesioner. Emory (1995) dalam Robert 
Eddy S (2007 : 19) mengatakan bahwa ada empat komponen inti dari sebuah kuesioner. 
Keempat komponen ini adalah : 
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1. Adanya subyek yaitu individu atau lembaga yang melakukan penelitian 
2. Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta 
mengisi secara aktif dan obyektif dari pertanyaan maupun pertanyaan yang tersedia 
3. Ada petunjuk pengisian kuesioner, dan petunjuk yang tersedia harus mudah 
dimengerti 
4. Adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat jawaban, baik secara 
tertutup, semi tertutup/terbuka. Dalam membuat pernyataan jangan sampai lupa 
isian untuk identitas dari responden (Husein Umar, 2002 : 171-172). 
 
Dalam hubungannya dengan leluasa dan tidaknya responden untuk memberikan 
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka pertanyaan dapat dibagi 
dalam dua jenis yaitu : 
1. Pertanyaan Berstruktur 
Merupakan pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga responden dibatasi 
dalam memberikan jawaban kepada beberapa alternatif saja ataupun kepada satu 
jawaban saja. 
2. Pertanyaan Terbuka 
Jawaban dan cara pengungkapannya dapat bermacan-macam. Bentuk pertanyaan 
terbuka ini jarana digunakan dalm kusioner tetapi banyak digunakan dalam 
wawancara (Moh. Nazir, 1983 : 250-253). 
Dalam Robert Eddy S (2007 : 19) menyatakan bahwa untuk memungkinkan responden 
menjawab dalam berbagai tingkatan bagi setiap butir kepuasan format tipe likert bisa 
dipergunakan R.S Likert (1932) yang mengembangkan prosedur penskalaan dimana 
skala mewakili suatu continum bipolar. Format tipe likert dirancang untuk 
memungkinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir 
pertanyaan (J Suprapto, 2001 : 86). 
 
Menurut Kinnear (1998), skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap 
seseorang, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak cukup, dan 
lain-lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal 
dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 5 sampai 7 kategori (agar dapat menampung 
kategori yang ‘netral’) atau memasukan kategori ‘tidak tahu’. Beberapa buku teks 
menganjurkan agar pada data pada kategori netral tidak dipakai dalam analisis selama 
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responden tidak memberikan alasannya. Untuk membuat skala Likert dilakukanlah 
dengan:  
1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan 
dapat diidentifikasikan dengan jelas (positif atau tidak positif). 
2. Berikan pernyataan-pernyataan di atas kepada sekelompok responden. 
3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap 
pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi sama akan 
menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama. Misalnya bernilai 5 untuk 
sangat positif dan bernilai 1 untuk yang sangat negatif. Hasil hitung akan 
mendapatkan skor dari tiap-tiap pernyataan dan skor total, baik untuk tiap responden 
maupun secara total untuk seluruh responden. 
4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan  yang tidak dapat dipakai dalam 
penelitian, sebagai patokannya adalah : Pernyataan yang tidak diisi lengkap oleh 
responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan yang 
substansial dengan nilai totalnya. 
Pernyataan-pernyataan hasil saringan akhir akan membentuk skala likert yang dapat 
dipakai untuk mengukur skala sikap serta menjadi kuisioner baru untuk pengumpulan 
data berikutnya (Husein Umar, 2002: 137-138). 
 
2.3.3 Definisi Operasional 
 
Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya 
mengukur suatu variabel. Dalam melakukan observasi tentunya perlu ditentukan 
karakter yang akan diobservasi dari suatu unit amatan yang disebut dengan Variabel. 
 
Definisi operasional variabel digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu 
variabel diukur, dengan menggunakan indikator-indikator yang secara terperinci. 
2.4. Analisis Data Penelitian 
 
2.4.1. Analisis Deskriptif 
 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang. Tujuan dari analisis deskripsi adalah membuat deskripsi gambaran 
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yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti di lapangan. 
Merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dalam bentuk 
angka kemudian dideskripsikan berdasarkan distribusi frekuensi, nilai rata-rata dan 
defisiasi standar melalui perhitungan statistik (Moh. Nazir, 1983: 63-64). 
 
2.4.2. Uji Validitas Dan Reliabilitas 
 
a. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 
instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya 
instrumen yang kurang valid mempunyai kinerja rendah. Sebuah instrumen dikatakan 
valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Cara untuk menguji validitas 
adalah sebagai berikut : 
1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur, yaitu dengan (1) 
mencari definisi dan merumuskan tentang konsep yang akan diukur yang telah 
ditulis para ahli dalam literatur, (2) kalau sekiranya tidak ditemukan dalam literatur 
maka untuk lebih mematangkan definisi dan rumusan konsep tersebut peneliti  harus 
mendiskusikannya dengan para ahli. (3) menanyakan langsung kepada calon 
responden penelitian mengenai aspek-aspek konsep yang akan diukur. Dari jawaban 
yang diperoleh peneliti dapat membuat kerangka konsep dan kemmudian menyusun 
pertanyaan yang operasional. 
2. Melakukan uji coba skala pengukuran  yang dihasilkan dari langkah pertama kepada 
sejumlah responden. Responden diminta untuk menjawab apakah mereka setuju atau 
tidak setuju dari masing-masing pertanyaan. Sangat distribusi skor (nilai) akan lebih 
mendekati kurve normal. 
3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban 
4. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan 
menggunakan rumus teknik korelasi produk moment. Adapun rumusannya adalah  
r  = 
      
  


2222 YYnXXn
YXXYn
ii
                       (2) 
Keterangan   
r  : koefisien korelasi,  
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Y : produktivitas pekerja 
Xi : elemen variabel bebas 
n    : jumlah data               (Masri Singarimbun, 1987 : 124-137). 
Suatu instrumen dinyatakan valid apabila harga koefisien r hitung  ≥ 0,3 (Sudarmanto R 
Gunawan, 2005: 79). 
 
b. Uji Reliabilitas 
Pengukuran reliabilitas adalah pengukuran tentang stabilitas dan konsistensi dari alat 
pengukuran. Reabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen 
tersebut sudah baik. Instrumen reliabel sebenarnya yang mengandung arti bahwa 
instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data yang bisa 
dipercaya. Untuk mengukur reliabilitas dapat digunakan analisis Alpha Cronbach 
dengan rumus sebagai berikut : 
rn = 















2
2
1
1 t
ab
k
k

              (3) 
Keterangan : 
rn           :  Reliabilitas instrumen 
k         :  Banyaknya butir pertanyaan 
∑αb2  :  Jumlah varian butir 
αt2      :  Varian total    
(Suharsimi Arikunto, 1996). 
 
Cara pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS, yang 
dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel 
jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai reliabilitas yang 
ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
Tabel 2.1. Hubungan Jumlah Butir dengan Reliabilitas Instrumen 
Jumlah Butir Reliabilitas 
5 0,20 
10 0,33 
20 0,50 
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40 0,67 
80 0,80 
160 0,89 
320 0,94 
Sumber: Ebel, et. Al dalam Bafadal (1999) dikutip dari Robert Eddy S(2007) 
 
2.4.3. Uji Normalitas Data 
 
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Sebagai salah satu 
uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat dilakukan jika sampel yang 
dipakai untuk analisis berdistribusi normal. Penggunaan statistik parametrik dihindari 
jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal. Uji normalitas data yang digunakan 
dalam uji penelitian ini adalah uji Smirnov Kolmogorov. Asumsi normalitas terpenuhi 
jika nilai Asymp.sig (2-tailed) lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. 
 
2.4.4. Analisis Regresi Linier Sederhana 
 
Analisis ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel terikat Y yaitu 
kinerja sumber daya manusia pada pekerjaan pasangan bata, dengan variabel bebas X 
yaitu umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan 
keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi 
kelompok kerja. Dengan analisis ini kita bisa memprediksi perilaku dari variabel 
dependen dengan menggunakan data variabel independen. Bentuk umum persamaan 
regresi linier adalah sebagai berikut 
Y = a + b X                (4)  
Dimana : 
Y : nilai dari variabel dependent 
a  : konstanta , yaitu nilai Y jika X=0 
b. : koefisien regresi 
X : nilai dari variabel independent  
(Purbayu Budi Santosa dan Ashari dalam penelitian Nur Khasanah, 2008 : 21). 
 
2.4.5. Analisis Regresi Linier Berganda   
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Dengan analisis ini kita bisa memprediksi perilaku dari variabel dependent dengan 
menggunakan data variabel terikat. Analisis regresi berganda dirumuskan sebagai 
berikut : 
Y = bo+b1X1+b2X2+......+bnXn                                                (5) 
Keterangan  
Y :  variabel terikat  
X1,X2,Xn :  variabel bebas  
bo,b1,bn :  parameter yang harus diduga dari data dan dapat diperoleh 
  dengan menyelesaikan persamaan linier simultan dari perhitungan  
Tujuh variabel dikatakan berkorelasi, jika terjadi perubahan pada satu varibel akan 
mengikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau 
dapat pula dengan arah berlawanan. Variabel bebas mencakup elemen-elemen : 
1. Umur 
2. Pengalaman Kerja 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Kesesuaian Upah 
5. Jumlah Tanggungan Keluarga atau Faktor Keluarga 
6. Kesehatan Pekerja 
7. Hubungan Antar Pekerja 
8. Manajerial 
9. Komposisi Kelompok Kerja 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar.2.1. Hubungan variabel bebas dan produktivitas 
 
Variabel bebas (X) 
X1 : Umur 
X2 : Pengalaman kerja 
X3 : Tingkat pendidikan 
X4 : Faktor kesesuaian upah  
X5 : Faktor keluarga  
X6 : Kesehatan Pekerja 
X7 : Hubungan Antar Pekerja 
X8 : Manajerial 
X9 : Komposisi Kelompok Kerja 
Variabel terikat (Y) 
produktivitas 
pekerjaan pasangan 
bata 
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Ukuran besar kecilnya, kuat tidaknya hubungan antar variabel-variabel apabila bentuk 
hubungan linier disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang dinyatakan dengan 
bilangan, bergerak antara 0 sampai +1 atau 0 sampai -1. apabila nilai r mendekati +1 
atau -1 berarti terdapat hubungan yang kuat. Apabila mendekati 0 berarti sebaliknya 
terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan dan apabila r sama dengan +1 
atau -1 berarti terdapat hubungan positif sempurna atau negatif sempurna. Bila r bernilai 
positif maka terdapat korelasi positf, bila r bernilai negatif maka terdapat korelasi 
negatif, dan bila r bernilai nol maka tidak terdapat korelaasi (-1 ≤ r ≤ 1) (Ronald E W . 
1995 : 371) 
 
2.4.6. Uji Koefisien Determinasi Berganda 
 
Uji ini digunakan untuk menentukan proporsi atau prosentase total variasi dalam 
variabel terikat yang diterangkan oleh variabel tidak terikat,  secara bersama-sama. r2 
menggambarkan ukuran kesesuaian yaitu sejauh mana regresi sampel mencocokan data. 
Rumus koefisien determinasi berganda adalah : 
r2= 
   
  
     
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Keterangan    
r2   :   koefisien determinasi berganda 
a, b1,..bn :   koefisien persamaan regresi 
Y :   variabel terikat (produktivitas pekerjaan pasangan bata) 
X1,.....X7 :   variabel bebas (faktor yang mempengaruhi) 
n  :   jumlah data (sampel) 
Ukuran  r2  disebut dengan coeffisient of determination (koefisien determinasi), 
koefisien ini juga dipakai untuk mengukur kuatnya korelasi linier. Jelas bahwa 0 ≤  r2 ≤  
1 karena -1≤  r2  ≤ 1 (Ronald EW dalam penelitian Nur Khasanah, 2008 : 23). 
 
2.4.7. Uji Hipotesis 
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Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. 
Pada umumnya hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Hipotesis menurut tata bahasa berarti 
suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat seperti proporsi atau dalil. 
 
Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap suatu obyek hendaknya 
dibawah suatu tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau 
jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan 
percobaan atau praktek. Setiap hipotesis mempunyai paling tidak salah satu beberapa 
fungsi berikut : 
1. Sebagai jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. 
2. Petunjuk ke arah penyelidikkan lebih lanjut. 
3. Sebagai suatu hipotesis kerja. 
4. Suatu ramalan atau dugaan tentang sesutau yang akan datang atau bakal ditemukan. 
5. Sebaga konsep yang dikembangkan. 
6. Sebagai bahan suatu bangunan suatu teori 
(Husein Umar, 2002: 80-82). 
 
 
Adapun uji hipotesis yang akan dilakukan adalah: 
 1.  Uji F (F test) 
Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel yang ada secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya 
manusia dalam pekerjaan pasangan bata, yaitu membandingkan antara nilai tingkat 
signifikan (α) = 5% (0,05) yang ditetapkan dengan nilai sig F hitung. Jika F hitung 
kurang daripada nilai α yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya jika 
F hitung lebih daripada nilai α, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 
2 Uji t (t test) 
Uji t ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel yang ada secara parsial 
(sendiri-sendiri) benar-benar mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan, 
terhadap kinerja sumber daya manusia dalam pekerjaan pasangan bata, yaitu 
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membandingkan antara t hitung masing-masing variabel dan sig t dengan nilai tingkat 
signifikan t = 5% (0,05) yang telah ditetapkan. 
Jika  sig t hitung variabel bebas kurang daripada nilai sig t yang telah ditetapkan maka 
dapat disimpulkan bahwa berada didalam daerah penolakkan Ho maka hipotesis Hi 
dapat diterima atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya 
jika sig t variabel bebas  lebih daripada sig t yang telah ditetapkan berarti bahwa 
variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
 
2.5. Cara kerja SPSS 
 
Pada dasarnya komputer berfungsi mengolah data menjadi informasi yang berarti. 
Data yang diolah dimasukkan sebagai input, kemudian dengan proses pengolahan data 
oleh komputer dihasilkan output berupa informasi untuk kegunaan lebih lanjut. Berikut 
sedikit gambaran tentang cara kerja komputer dengan program SPSS dalam mengolah 
data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2.  Cara kerja SPSS 
 
Data hasil penelitian atau data yang akan diproses dimasukkan lewat menu DATA 
EDITOR yang secara otomatis muncul di layar komputer. 
1. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA EDITOR  
2. Memilih menu yang akan digunakan pada SPSS 15.0 for windows grafik, statistik 
dan lain-lain. 
3. Hasil pengolahan data muncul di layar windows yang lain dari SPSS yaitu 
VIEWER, output SPSS bisa berupa teks, tulisan, tabel atau grafik. 
 
Pada VIEWER, informasi atau output statistik dapat ditampilkan secara: 
a. Teks atau tulisan 
INPUT DATA 
Dengan  
DATA EDITOR  
PROSES 
Dengan 
DATA EDITOR 
OUTPUT DATA 
Dengan  
VIEWER 
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Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan, pengurangan dan lainnya) yang 
berhubungan dengan output berbentuk tabel bisa dilakukan lewat menu text output 
editor. 
b. Tabel 
Pengerjaan (pivoting tabel, penambahan, pengurangan, dan lainnya) yang 
berhubungan dengan output data yang berbentuk tabel dilakukan lewat menu pivot 
table editor. 
c. Chart atau grafik 
Pengerjaan (perubahan tipe grafik dan lainnya) yang berhubungan dengan output 
data yang berbentuk grafis dapat dilakukan lewat menu chart editor.  
 
BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Uraian Umum 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
yaitu penelitian dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari individu maupun 
perseorangan, seperti hasil wawancara, pengisian kuesioner, dan data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari instansi proyek yang berguna sebagai penunjang dalam 
penelitian. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan data sekunder yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian menentukan teknik survei yang 
digunakan, dan diperjelas dengan adanya analisis. 
 
3.2. Lokasi dan waktu penelitian 
 
Obyek yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah tukang batu 
yang bekerja pada pekerjaan pasangan bata sebagai variabel terikat, yaitu mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di lapangan khususnya 
mengenai variabel umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, 
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jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan 
komposisi kelompok kerja sebagai variabel bebas. 
 
Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan gedung RS. Dr. Moewardi 
Surakarta Jawa Tengah. Pengamatan dilakukan  setiap jam selama 1 hari jam kerja 
selama 7 hari yang dimulai dari jam 08.00 sampai jam 16.00 dengan istirahat selama 
satu jam yaitu pada pukul 12.00 sampai 13.00. Penelitian ini tidak menutup 
kemungkinan dilakukan pengamatan pada jam kerja lembur. 
 
3.3. Tahap dan Prosedur Penelitian 
 
Tahap dan prosedur penelitian dilakukan secara sistematis. Adapun tahap dan prosedur 
penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Tahap I 
Tahap persiapan. Langkah yang dilakukan yaitu merumuskan masalah penelitian, 
tujuan penelitian, menentukan hipotesis dan menggali kepustakaan serta pembuatan 
kuesioner yang akan ditanyakan dalam penelitian agar dapat berjalan lancar. 
2. Tahap II 
Tahap survei lapangan dan pengumpulan data. Langkah yang dilakukan dalam tahap 
ini adalah : 
1. Survei lapangan untuk melihat apakah proyek yang ada memenuhi syarat untuk 
dijadikan lokasi penelitian serta melakukan proses perijinan kepada pelaksana 
atau pemilik proyek. 
2. Menentukan zona yang akan diamati, pengumpulan data tentang tukang batu 
yang diperlukan untuk mendukung penelitian dengan wawancara langsung atau 
pengisian kuesioner. 
3. Pengumpulan data efektifitas pekerjaan tenaga kerja (tukang batu) pada 
pekerjaan pasangan bata yaitu dengan mengamati pekerjaan yang dilakukan 
didalam satu hari jam kerja.  
3. Tahap III 
Disebut tahap penelitian atau scoring data kuisioner dan rekapitulasi data masukan 
tingkat LUR (produktivitas). Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah 
memberikan scoring terhadap jawaban responden dalam Kuisioner dan menghitung 
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kinerja sumber daya manusia pekerjaan pasangan bata dengan cara membandingkan 
data pekerjaan efektif dan ¼ pekerjaan kontribusi yang dihasilkan dengan waktu 
kerjanya sehingga didapatkan produktivitas dalam prosentase LUR. 
 
 
 
4. Tahap IV 
Tahap analisis data. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
yaitu menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisis deskripsi dengan 
bantuan komputer program  SPSS versi 15. 
5. Tahap V 
Tahap pembahasan hasil analisis. Langkah yang dilakukan adalah melakukan 
pembahasan dari hasil penelitian terhadap hubungan dan faktor-faktor  yang 
mempengaruhi terhadap tingkat kinerja untuk mendapatkan kesimpulan.  
 
3.4. Teknik pengumpulan data 
 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 
data. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari tenaga kerja 
secara langsung. Untuk memperoleh data penelitian jenis ini digunakan empat jenis 
metode yaitu : 
1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak kepada yang 
bersangkutan (tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata). 
2. Angket atau kuesioner disebut juga dengan surat-menyurat karena berhubungan 
dengan responden dilakukan melalui daftar pertanyaan yang dikirimkan kepadanya. 
Dalam penelitian ini pengumpulan data lewat kuesioner. Ciri khas angket atau 
kuesioner adalah terletak pada pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis 
yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau kebutuhan dari 
sumber data yang berupa orang.  
3. Studi pustaka yaitu dengan membaca materi kuliah, buku-buku tugas akhir, buku-
buku referensi, jurnal, dan majalah yang berhubungan dengan pembuatan laporan 
penelitian. 
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4. Observasi (pengamatan), dilakukan dengan pengamatan dilapangan untuk 
mendapatkan data masukan untuk menghitung besarnya LUR (Labour utilization 
rate) dengan cara mengamati nilai effective work, essential work, dan ineffective 
work. Dari besaran nilai LUR tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa 
efektif atau produktif tenaga kerja pada suatu proyek. 
Pemilihan metode tersebut karena sumber data yang digunakan adalah orang yaitu 
tukang yang sedang bekerja dan agar tidak mengganggu jalannya pekerjaan. 
 
3.5. Alat Pengumpulan Data 
 
Alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk mendukung pengumpulan data yang 
sistematis yaitu alat tulis, lembar pengamatan dan pemantauan,stopwatch, dan komputer 
untuk mengolah data.  
 
3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Operasional Variabel 
 
3.6.1 Definisi Operasional Variabel 
 
Definisi operasional variabel digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu 
variabel diukur, dengan menggunakan indikator-indikator yang digunakan secara 
terperinci. Formulasi definisi operasional ini menggunakan  teknik skoring. Teknik 
skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu pertanyaan-
pertanyaan yang memberikan alternatif 4 jawaban dan jawaban-jawaban ini diberi skor 
1,2,3,4. Definisi operasional variabel menjelaskan variabel yang akan digunakan dalam 
penelitian. 
 
Kinerja tukang sebagai variabel terikat, yang nilainya dipengaruhi oleh satu atau lebih 
variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Umur (X1), faktor umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 
sumber daya manusia, perbedaan umur pada seseorang akan mempengaruhi 
kemampuannya dalam bekerja. 
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2. Pengalaman kerja / masa kerja (X2), karakteristik individu salah satunya adalah 
masa kerja yang akan memrpengaruhi kinerja setiap individu. Masa kerja adalah 
lamanya tukang bekerja sebagai tukang pada proyek konstruksi. Lama tukang 
tersebut bekerja, merupakan indikator untuk mengukur variabel ini. 
3. Tingkat pendidikan (X3), akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Pada 
umumnya orang yang mempunyai  pendidikan lebih tinggi akan mempunyai 
wawasan yang luas, terutama penghayatan akan arti pentingnya kinerja sumber daya 
manusia. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas dapat 
mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindakan yang produktif. 
Pendidikan formal atau non formal yang pernah dilalui adalah dan tukang sebagai 
indikator untuk mengukur variabel ini.  
4. Kesesuaian terhadap upah (X4), untuk kebutuhan individu dan perusahaan 
merupakan faktor yang penting untuk menunjang kinerja sumber daya manusia. 
Apabila peranan tukang atau karyawan telah merasa sesuai atau telah merasa tingkat 
penghasilannya memadai, akan dapat menimbulkan konsentrasi kerja dan 
kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kinerja sumber daya manusia. Upah yang diterima sebagai  tukang, kesesuaian upah 
terhadap jam kerja, dan keterampilan merupakan indikator untuk mengukur variabel 
ini. 
5. Jumlah tanggungan dalam keluarga (X5), merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kinerja sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan disuatu 
proyek konstruksi. Jumlah tanggungan keluarga yang menjadi tanggungan baik 
keluarga inti maupun bukan merupakan indikator untuk mengukur variabel ini. 
6. Kesehatan pekerja (X6), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 
sumber daya manusia. Pekerja yang sehat cenderung akan mempunyai produktivitas 
yang tinggi, sedang pekerja yang sakit-sakitan atau kurang sehat  cenderung 
mempunyai produktivitas yang rendah.  
7. Hubungan antar pekerja (X7), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja sumber daya manusia. Hubungan yang baik antara perkerja akan 
mempermudah komunikasi antara pekerja sehingga mempermudah kerjasama antar 
pekerja, sehingga suatu pekerjaan akan berjalan lebih cepat dan tujuan yang 
diinginkan akan lebih mudah tercapai. 
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8. Manajerial (X8), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja sumber 
daya manusia. Faktor manajerial berpengaruh pada semangat dan gairah pekerja 
melalui gaya kepemimpinan, kebijaksanaan, dan peraturan  
perusahaan (kontraktor). Karena dengan adanya mutu manajemen sebagai motor 
pengerak dalam berproduksi diharapkan akan mencapai tingkat produktivitas, laju 
prestasi maupun kinerja operasi seperti yang diinginkan. 
9. Komposisi Kelompok Kerja (X9), pada proyek konstrusi seorang kepala lapangan 
memimpin satu kelompok kerja yang terdiri dari bermacam-macam pekerja 
dilapangan. Komposisi kelompok kerja berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 
kerja secara keseluruhan. Kelompok kerja dan hubungan pekerja dengan bas borong 
sebagai indikator untuk mengukur variabel ini.  
 
3.6.2. Pengukuran Variabel 
 
Teknik pengukuran adalah penerapan atau pemberian skor terhadap obyek atau 
fenomena menurut aturan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan skala likert yang 
berdasarkan kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan dengan masing-
masing mempunyai 4 pilihan jawaban dan tiap pilihan jawaban tersebut mempunyai 
nilai tersendiri sesuai dengan dukungan-dukungan terhadap masalah penelitian. Untuk 
mengetahui sejauh mana faktor-faktor berpengaruh terhadap kinerja dan untuk 
memudahkan penilaian maka didefinisikan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut : 
 
1. Untuk pertanyaan mengenai umur 
Variabel ini diukur dengan skala interval yang dibedakan menjadi 4 interval, yaitu 
kurang dari 20 tahun, 21-30 tahun, lebih dari 40 tahun, dan 31-40 tahun. Pertanyaan 
: 
1.  Berapakah umur Anda sekarang ? 
        a. Kurang dari 20 tahun                   c. Lebih dari 40 tahun  
           b. 21 tahun – 30 tahun                     d. 31 tahun – 40 tahun  
2. Setujukah anda bahwa pekerja dengan usia kurang dari 30 tahun ketrampilan dan 
kecekatan dalam mengerjakan pasangan bata semakin bertambah? 
       a. Tidak setuju                                 c. Setuju 
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       b. Kurang setuju                              d. Sangat setuju 
3.   Setujukah anda bahwa pekerja dengan usia lebih dari 30 tahun ketrampilan   dan 
kecekatan dalam mengerjakan pasangan bata semakin berkurang? 
       a. Tidak setuju                                 c. Setuju 
       b. Kurang setuju                              d. Sangat setuju 
 
2. Untuk pertanyaan mengenai pengalaman kerja/masa kerja. 
Variabel ini diukur dengan skala interval yang dibedakan menjadi 4 interval, yaitu 
0-2 tahun; 2-4 tahun; 4-6 tahun, dan lebih dari 6 tahun. Pertanyaan: 
1. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai tukang batu secara terus menerus? 
          a. 0 – 2 tahun                        c. 4 – 6 tahun 
          b. 2 – 4 tahun                           d. Lebih dari 6 tahun  
2. Pada usia berapakah anda memulai bekerja sebagai tukang batu? 
          a. 0 –10  tahun                              c. 20 – 30 tahun 
     b.10 – 20 tahun                           d. Lebih dari 30 tahun 
 
3. Untuk pertanyaan mengenai tingkat pendidikan. 
Pendidikan formal diukur dengan skala ordinal yang dibedakan menjadi 4   tingkat, 
yaitu tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat. 
Pendidikan non formal dibedakan menjadi 4 tingkat yaitu: tidak pernah, 1 kali, 2 
kali, lebih dari 2 kali. Pertanyaan : 
1. Pendidikan formal terakhir yang Anda miliki : 
          a. Tidak sekolah                c. Tamat SMP / Sederajat 
          b. Tamat SD                          d. Tamat SMA / Sederajat 
2.Berapa kali Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pekerjaan pasangan?: 
          a. Tidak pernah                c. 2 kali 
          b. 1 kali                             d. Lebih dari 2 kali 
 
4. Untuk pertanyaan mengenai upah dan kesesuaiannya adalah sebagai berikut : 
1. Berapa upah yang Anda terima sekarang sebagai tukang per hari : 
          a. Rp. 25.000 – Rp. 27.500        c. Rp. 32.000 – Rp. 34.500 
          b. Rp. 28.000 – Rp. 31.500  d. Lebih dari Rp. 35.000  
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2.Dengan upah yang anda terima saat ini, sesuaikah dengan pekerjaan Anda sebagai 
tukang ? 
          a. Tidak Sesuai           c. Cukup Sesuai 
          b. Kurang Sesuai   d. Sesuai 
3. Sesuaikah upah yang Anda terima saat ini dengan jam kerja saat ini : 
          a. Tidak Sesuai                c. Cukup Sesuai 
          b. Kurang Sesuai              d. Sesuai 
4.Dengan upah yang Anda terima saat ini, sesuaikah upah tersebut dengan 
ketrampilan yang Anda miliki : 
          a. Tidak Sesuai                c. Cukup Sesuai 
          b. Kurang Sesuai              d. Sesuai 
 
5. Untuk pertanyaan mengenai jumlah tanggungan dalam keluarga. 
Salah satu faktor pengaruh dari menurunnya produktivitas adalah terjadinya ketidak 
efektifan dari kinerja seorang pegawai atau tukang dalam melakukan pekerjaannya. 
Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh faktor keluarga. Pertanyaan : 
1.Berapakah jumlah keluarga yang masih menjadi status tanggungan anda? 
         a. Tidak ada                         c. 2 orang 
         b. 1 orang                         d. Lebih dari 2 orang  
2.Berapa jumlah tanggungan keluarga Anda (keluarga inti) ? : 
         a. 2 orang               c. 4 orang 
         b. 3 orang    d. Lebih dari 4 orang 
3.Berapakah jumlah tanggungan keluarga yang masih menjadi status tanggungan 
diluar  keluarga inti : 
          a. Tidak ada                 c. 2 orang 
          b. 1 orang                          d. Lebih dari 2 orang 
 
6. Untuk pertanyaan mengenai kesehatan pekerja adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah keadaan Anda saat ini ? 
          a. Tidak Sehat                  c. Cukup Sehat 
          b. Kurang Sehat                         d. Sehat 
2.Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat dapat menghambat kinerja 
Anda pada pekerjaan pasangan bata ? 
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          a. Tidak Setuju                c. Setuju 
          b. Kurang Setuju                        d. Sangat Setuju 
3.Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat diharuskan tetap 
melaksanakan pekerjaan pasangan bata ? 
         a. Tidak Setuju                             c. Setuju 
         b. Kurang Setuju                          d. Sangat Setuju 
 
7. Untuk pertanyaan mengenai hubungan antar pekerja adalah sebagai berikut : 
1.Bagaimanakah hubungan Anda dengan pekerja yang ada didalam kelompok kerja 
Anda : 
          a. Tidak Baik                 c. Cukup Baik 
          b. Kurang Baik                          d. Baik 
2.Bagaimanakah hubungan Anda dengan pekerja yang ada diluar kelompok kerja 
Anda : 
          a. Tidak Baik                 c. Cukup Baik 
          b. Kurang Baik                          d. Baik 
3.Setujukah anda bawa hubungan yang kurang baik antar pekerja dapat menghambat 
kinerja anda? 
    a. Tidak Setuju                             c. Setuju 
           b. Kurang Setuju                         d. Sangat Setuju 
4.Setujukah anda bawa hubungan yang baik antar pekerja dapat memperbaiki 
kinerja anda? 
         a. Tidak Setuju                             c. Setuju 
         b. Kurang Setuju                          d. Sangat Setuju 
 
8. Untuk pertanyaan mengenai manajerial adalah sebagai berikut : 
1.Bagaimanakah penyediaan material konstruksi terhadap kebutuhan material untuk 
berbagai pekerjaan pada proyek ini? : 
         a. Tidak Tepat Waktu              c. Cukup Tepat Waktu 
         b. Kurang Tepat Waktu              d. Tepat Waktu 
2.Bagaimanakah penyediaan alat/mesin konstruksi dalam membantu pekerjaan pada 
proyek ini? : 
         a. Tidak Tepat Waktu              c. Cukup Tepat Waktu 
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         b. Kurang Tepat Waktu              d. Tepat Waktu 
3.Menurut Anda, sesuaikah kinerja gaya kepemimpinan, kebijaksanaan, peraturan 
perusahaan (kontraktor) yang diterapkan pada pelaksanaan proyek ini terhadap 
Anda? : 
         a. Tidak Sesuai               c. Cukup Sesuai 
         b. Kurang Sesuai              d. Sesuai 
 
9. Untuk pertanyaan mengenai komposisi kelompok kerja dan hubungan dengan bas 
borong adalah sebagai berikut : 
1. Komposisi kelompok kerja yang Anda miliki sekarang adalah :  
          a. 1 tukang 1 pekerja                   c. 2 tukang 1 pekerja 
          b. 1 tukang lebih dari 1 pekerja  d. 2 tukang  lebih dari 1 pekerja 
2.Sesuaikah komposisi yang ada sekarang dalam menunjang kinerja anda? 
    a. Tidak Sesuai                c. Cukup Sesuai 
    b. Kurang Sesuai                        d. Sesuai  
 
Penilaian hasil kuesioner dilakukan skoring pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai 4 
alternatif jawaban dan jawaban-jawaban ini diberi skor 1,2,3,4. adapun nilai / skor dari 
masing-masing jawaban adalah sebagai berikut : 
 Umur 
1. Untuk pertanyaan mengenai umur : 
 Jawaban kurang dari 20 tahun diberi nilai : 1 
 Jawaban 21 tahun - 30 tahun diberi nilai  : 2 
 Jawaban 31 tahun - 40 tahun diberi nilai  : 3  
      Jawaban lebih dari 40 tahun diberi nilai  : 4 
2. Untuk pertanyaan mengenai pekerja dengan usia dibawah 30 tahun akan lebih 
lambat ataukah lebih cekatan : 
Jawaban tidak setuju diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang setuju diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup setuju diberi nilai   : 3 
Jawaban sangat setuju diberi nilai  : 4 
3. Untuk pertanyaan mengenai pekerja dengan usia diatas 30 tahun akan lebih lambat 
ataukah lebih cekatan : 
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Jawaban tidak setuju diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang setuju diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup setuju diberi nilai   : 3 
Jawaban sangat setuju diberi nilai  : 4 
Pemberian skoring untuk variabel umur seperti diatas, diharapkan sesuai dengan 
tingkat kinerja sumber daya manusia, tukang yang berumur 31 tahun - 40 tahun 
mempunyai tingkat kinerja yang paling tinggi dibandingkan yang berumur kurang 
dari 20 tahun, 21 tahun - 30 tahun, dan lebih dari 40 tahun.  
Kelompok umur muda (0-14 tahun), kelompok usia kerja 15-64 tahun (umur 
produktif) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas)   
Oleh karena itu, kami ambil kesimpulan umur 31 - 40 tahun  merupakan umur 
produktif sehingga skoringnya bernilai 4. 
 
 Pengalaman kerja 
1. Untuk pertanyaan mengenai lamanya bekerja menjadi tukang batu 
Jawaban 0 - 2 tahun diberi nilai   : 1 
 Jawaban 2 - 4 tahun diberi nilai   : 2 
Jawaban 4 - 6 tahun diberi nilai   : 3 
 Jawaban lebih dari 6 tahun diberi nilai  : 4 
2. Pada usia berapakah anda memulai bekerja sebagai tukang batu ? 
Jawaban lebih dari 30 tahun diberi nilai  : 1 
 Jawaban 20 - 30 tahun diberi nilai  : 2 
Jawaban 10 - 20 tahun diberi nilai  : 3 
 Jawaban   0 - 10 tahun diberi nilai  : 4 
Pemberian skoring untuk variabel pengalaman kerja seperti diatas, diharapkan sesuai 
dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang batu akan mempunyai 
kinerja yang tinggi apabila pengalamannya lebih lama. 
 
 Tingkat pendidikan 
1. Untuk pertanyaan mengenai pendidikan formal 
Jawaban tidak sekolah diberi nilai  : 1 
Jawaban tamat SD diberi nilai   : 2 
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Jawaban tamat SMP/sederajat diberi nilai : 3 
Jawaban tamat SMA/sederajat diberi nilai : 4 
 Pemberian skoring untuk variabel tingkat pendidikan formal seperti diatas, 
diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan 
mempunyai kinerja yang tinggi apabila pendidikan formalnya lebih tinggi. 
2. Untuk pertanyaan mengenai pendidikan non formal (pelatihan kerja) 
Jawaban tidak pernah diberi nilai   : 1 
Jawaban 1 kali diberi nilai   : 2 
Jawaban 2 kali diberi nilai   : 3 
Jawaban lebih dari 2 kali diberi nilai  : 4 
 Pemberian skoring untuk variabel tingkat pendidikan nonformal seperti diatas, 
diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan 
memilki kinerja yang tinggi apabila sering mengikuti pelatihan atau kursus. 
 
 Kesesuaian terhadap upah 
1. Untuk pertanyaan mengenai upah yang diterima per hari : 
Jawaban Rp. 25.000 – Rp. 27.500 diberi nilai : 1 
Jawaban Rp. 28.000 – Rp. 31.500 diberi nilai : 2 
Jawaban Rp. 32.000 – Rp. 34.500 diberi nilai : 3 
Jawaban lebih dari Rp. 35.000 diberi nilai : 4 
2. Untuk pertanyaan mengenai kesesuaian upah terhadap pekerjaan 
Jawaban tidak sesuai diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang sesuai diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup sesuai diberi nilai  : 3 
Jawaban sesuai diberi nilai   : 4 
 
3. Untuk pertanyaan mengenai kesesuaian upah terhadap jam kerja 
Jawaban tidak sesuai diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang sesuai diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup sesuai diberi nilai  : 3 
Jawaban sesuai diberi nilai   : 4 
4. Untuk pertanyaan mengenai kesesuaian upah terhadap ketrampilan : 
Jawaban tidak sesuai diberi nilai   : 1 
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Jawaban kurang sesuai diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup sesuai diberi nilai  : 3 
Jawaban sesuai diberi nilai   : 4 
Pemberian skoring untuk variabel kesesuaian terhadap upah seperti diatas, 
diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan 
mempunyai kinerja yang tinggi apabila merasa sesuai antara upah yang diterima 
dengan pekerjaan yang dilakukan dan jam kerja. 
 
 Jumlah tanggungan keluarga  atau faktor keluarga 
1. Untuk pertanyaan mengenai jumlah keluarga yang masih menjadi tanggungan   
Jawaban 2 diberi nilai    : 1 
Jawaban 3 diberi nilai    : 2 
Jawaban 4 diberi nilai    : 3 
Jawaban lebih dari 4 diberi nilai   : 4 
2. Untuk pertanyaan mengenai jumlah tanggungan keluarga inti  
Jawaban 2 diberi nilai    : 1 
Jawaban 3 diberi nilai    : 2 
Jawaban 4 diberi nilai    : 3 
Jawaban lebih dari 4 diberi nilai   : 4 
3. Untuk pertanyaan mengenai jumlah tanggungan di luar keluarga (non inti) 
Jawaban tidak ada diberi nilai   : 1 
Jawaban 1 diberi nilai    : 2 
Jawaban 2 diberi nilai    : 3 
Jawaban lebih dari 2 diberi nilai   : 4 
Pemberian skoring untuk variabel jumlah keluarga dan jumlah tanggungan di luar 
keluarga seperti diatas, dimana tukang memiliki tanggungan keluarga banyak akan 
terpacu untuk meningkatkan kinerja agar dapat menerima hasil lebih dari perusahaan 
atau pemborong guna mencukupi kebutuhan keluarganya. 
 
 Kesehatan pekerja 
1. Untuk pertanyaan mengenai kesehatan pekerja : 
Jawaban tidak sehat diberi nilai   : 1 
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Jawaban kurang sehat diberi nilai   : 2 
Jawaban cukup sehat diberi nilai   : 3 
Jawaban sehat diberi nilai    : 4 
Pemberian skoring untuk variabel kesehatan pekerja seperti diatas, dimana tukang 
yang sehat cenderung akan mempunyai kinerja yang tinggi, sedang pekerja yang 
sakit-sakitan atau kurang sehat cenderung mempunyai kinerja yang rendah. 
2. Untuk pertanyaan mengenai ‘Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat 
dapat menghambat kinerja Anda pada pekerjaan pasangan bata’ 
Jawaban tidak setuju diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang setuju diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup setuju diberi nilai   : 3 
Jawaban sangat setuju diberi nilai  : 4 
3. Untuk pertanyaan mengenai ‘Setujukah Anda bila keadaan Anda kurang/tidak sehat 
diharuskan tetap melaksanakan pekerjaan pasangan bata’ 
Jawaban tidak setuju diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang setuju diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup setuju diberi nilai   : 3 
Jawaban sangat setuju diberi nilai  : 4 
Pemberian skoring untuk variabel seperti diatas, dimana tukang yang dalam keadaan 
kurang/tidak sehat dapat menghambat kinerja sehingga produktivitasnya pada 
pekerjaan akan rendah.. 
 
 Hubungan antar pekerja 
1. Untuk pertanyaan mengenai hubungan antar pekerja didalam kelompok kerja  
Jawaban tidak baik diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang baik diberi nilai   : 2 
Jawaban cukup baik diberi nilai    : 3 
Jawaban baik diberi nilai     : 4 
2. Untuk pertanyaan mengenai hubungan antar pekerja diluar kelompok kerja 
Jawaban tidak baik diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang baik diberi nilai   : 2 
Jawaban cukup baik diberi nilai    : 3 
Jawaban baik diberi nilai     : 4 
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3. Untuk pertanyaan ‘setujukah anda bawa hubungan yang kurang baik antar pekerja 
dapat menghambat kinerja anda? 
Jawaban tidak setuju diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang setuju diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup setuju diberi nilai   : 3 
Jawaban sangat setuju diberi nilai  : 4 
4. Untuk pertanyaan ‘setujukah anda bawa hubungan yang baik antar pekerja dapat 
memperbaiki kinerja anda’? 
Jawaban tidak setuju diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang setuju diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup setuju diberi nilai   : 3 
Jawaban sangat setuju diberi nilai  : 4 
Pemberian skoring untuk variabel hubungan antar pekerja seperti diatas, dimana 
hubungan yang baik antara tukang (didalam maupun diluar kelompok kerja) akan 
mempermudah komunikasi antara tukang sehingga mempermudah kerjasama antar 
tukang dan dapat meningkatkan kinerja tukang, sehingga suatu pekerjaan akan 
berjalan lebih cepat dan tujuan yang diinginkan akan lebih mudah tercapai. 
 
 
 
 Manajerial 
1. Untuk pertanyaan mengenai manajerial material dan bahan konstruksi 
Jawaban tidak tepat waktu diberi nilai  : 1 
Jawaban kurang tepat waktu diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup tepat waktu diberi nilai   : 3 
Jawaban tepat waktu diberi nilai    : 4 
2. Untuk pertanyaan mengenai manajerial pekerja dan metode kerja 
Jawaban tidak sesuai diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang sesuai diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup sesuai diberi nilai  : 3 
Jawaban sesuai diberi nilai   : 4 
Pemberian skoring untuk variabel manajerial seperti diatas, dimana faktor 
manajerial berpengaruh pada semangat dan gairah pekerja melalui gaya 
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kepemimpinan, kebijaksanaan, dan peraturan perusahaan (kontraktor). Karena 
dengan adanya mutu manajemen manusia, mesin, material dan metode kerja yang 
tepat dan sesuai diharapkan akan menjadi motor pengerak dalam berproduksi 
sehinga mencapai tingkat produktivitas yang tinggi (laju prestasi maupun kinerja 
operasi seperti yang diinginkan). 
 
 Komposisi kelompok kerja  
1. Untuk pertanyaan mengenai kelompok kerja 
Jawaban 1 tukang 1 pekerja diberi nilai  : 1 
Jawaban 1 tukang > 1 pekerja diberi nilai : 2 
Jawaban 2 tukang 1 pekerja diberi nilai  : 3 
Jawaban 2 tukang l > 1 pekerja diberi nilai : 4 
2. Untuk pertanyaan ’sesuaikah komposisi yang ada sekarang dalam menunjang 
kinerja anda’? 
Jawaban tidak sesuai diberi nilai   : 1 
Jawaban kurang sesuai diberi nilai  : 2 
Jawaban cukup sesuai diberi nilai  : 3 
Jawaban sesuai diberi nilai   : 4 
 
Pemberian skoring untuk variabel komposisi kelompok kerja dan hubungan dengan 
komposisi kelompok kerja seperti diatas, diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja 
sumber daya manusia, dimana tukang akan mempunyai kinerja yang tinggi apabila 
memiliki komposisi kelompok pekerja yang baik. 
 
BAB 4 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 . Pengumpulan Data 
 
Penelitian tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata dilakukan selama 3 hari. Tenaga 
kerja terbentuk dalam tiga kelompok kerja yang masing-masing kelompok terdiri dari 
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±16 orang tenaga kerja, tetapi pengambilan data hanya dilakukan terhadap 30 orang 
tukang batu. Kekompakan tenaga kerja ini sangat berpengaruh dalam penelitian ini, 
yaitu untuk mengetahui prosentase tingkat produktifitas tenaga kerja dan total waktu 
kerjanya. Dari tiga kelompok tenaga kerja tersebut kemudian dilakukan pengamatan 
pada setiap tenaga kerja. Pengamatan dilakukan sesuai metode yang digunakan untuk 
analisis perhitungan yaitu metode productivity ratings. Metode ini membagi aktivitas 
tenaga kerja dalam tiga kelompok yaitu waktu bekerja (working), waktu kontribusi, dan 
waktu tidak bekerja (not working). Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan 
pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi yang dikerjakan oleh PT. 
Tata Bumi Raya Surabaya.  
 
4.2. Data Hasil Pengamatan 
 
4.2.1. Data Jawaban Kuesioner 
 
Data jawaban untuk semua titik pengamatan diberikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.1.Jawaban Hasil Kuisioner Untuk Tenaga Kerja Pada Proyek RS. Dr.    
Moewardi Surakarta 
No 
 
Nama 
 
Umur Pengalaman 
Tingkat 
Pendidikan Kesesuaian Upah 
Jumlah 
Tanggungan 
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X5.1 X5.2 X5.3 
1 Widodo B C B D C D B B D D D A A A 
2 Agung D C C C B C A B C C C C C A 
3 Sukir D C C D C B B A C B D D D C 
4 Harjanto D A C D C C A A B C C D D A 
5 Agung D C A C B C A A C C B A A A 
6 Suratmo C B B D B C D B D C C B B A 
7 Ahmadi D C C C D D D A D C B D D A 
8 Waliyanto C B B D B B D A D C C B B A 
9 Arjo C C C D B A D B C C D D D A 
10 Purwanto B D C A B C A A B C C A A A 
 
No 
 
 
Nama 
 
 
Kesehatan Pekerja 
 
Hubungan Antar Pekerja 
 
Manajerial 
 
Komposisi 
Kelompok 
Kerja 
X6.1 X6.2 X6.3 X7.1 X7.2 X7.3 X7.4 X8.1 X8.2 X8.3 X9.1 X9.2 
1 Widodo D A A D D D C C C A A C 
2 Agung C C B C C C C A A C C C 
3 Sukir C C A C D D C C D D C C 
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4 Harjanto D C B D D B C D D C B D 
5 Agung D C A D D B C C C B B C 
6 Suratmo D C A D D C D C C D B C 
7 Ahmadi D C C D D D D C C D D C 
8 Waliyanto D D A D D C C C C C D C 
9 Arjo D D C D D D D C C C D C 
10 Purwanto C C B D D D C C C B A B 
Sumber : Lampiran A.8, diolah 
4.2.2. Skoring Data 
 
Skoring untuk variabel umur (X1), pengalaman kerja atau masa kerja (X2), tingkat 
pendidikan (X3), kesesuaian upah (X4), jumlah tanggungan keluarga (X5), kesehatan 
pekerja (X6), hubungan antar pekerja (X7), manajerial (X8), dan komposisi kelompok 
kerja (X9) adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2.Skoring Data Untuk Tenaga Kerja Pada Proyek RS.Dr. Moewardi       
Surakarta 
No 
 
Nama 
 
Umur Pengalaman Tingkat Pendidikan Kesesuaian Upah 
Jumlah 
Tanggungan 
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X5.1 X5.2 X5.3 
1 Widodo 2 3 2 4 3 4 2 2 4 4 4 1 1 1 
2 Agung 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1 
3 Sukir 4 3 3 4 3 2 2 1 3 2 4 4 4 3 
4 Harjanto 4 1 3 4 3 3 1 1 2 3 3 4 4 1 
5 Agung 4 3 1 3 2 3 1 1 3 3 2 1 1 1 
6 Suratmo 3 2 2 4 2 3 4 2 4 3 3 2 2 1 
7 Ahmadi 4 3 3 3 4 4 4 1 4 3 2 4 4 1 
8 Waliyanto 3 2 2 4 2 2 4 1 4 3 3 2 2 1 
9 Arjo 3 3 3 4 2 1 4 2 3 3 4 4 4 1 
10 Purwanto 2 4 3 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 1 
 
No 
 
 
Nama 
 
 
Kesehatan Pekerja 
 
Hubungan Antar Pekerja 
 
Manajerial 
 
Komposisi 
Kelompok 
Kerja 
X6.1 X6.2 X6.3 X7.1 X7.2 X7.3 X7.4 X8.1 X8.2 X8.3 X9.1 X9.2 
1 Widodo 4 1 1 4 4 4 3 3 3 1 1 3 
2 Agung 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
3 Sukir 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
4 Harjanto 4 3 2 4 4 2 3 4 4 3 2 4 
5 Agung 4 3 1 4 4 2 3 3 3 2 2 3 
6 Suratmo 4 3 1 4 4 3 4 3 3 4 2 3 
7 Ahmadi 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
8 Waliyanto 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
9 Arjo 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
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10 Purwanto 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 1 2 
Sumber : Lampiran A.9, diolah 
 
4.2.3. Data Produktivitas 
 
Tabel. 4.3.Waktu Total Bekerja Efektif, Kontribusi, Tidak Efektif, dan Nilai LUR 
(Labour Utilitation Rate )/ Faktor Utilitas Pekerja Hari Ke-1 
NO NAMA 
Total waktu Total waktu Total waktu 
LUR 
bekerja bekerja bekerja 
efektif kontrbusi tidak efektif 
(menit) (menit) (menit) 
1 Suhadi 338 46 36 83,21% 
2 Harjanto 326 66 28 81,55% 
3 Dodo 337 48 35 83,10% 
4 Suharto 337 58 25 83,69% 
5 Waliyanto 372 20 28 89,76% 
6 Bambang 341 44 35 83,81% 
Sumber : Lampiran A.4, diolah 
4.2.4. Perhitungan Faktor Utilitas Pekerja 
 
Contoh perhitungan faktor utilitas pekerja pada hari ke-1 sebagai berikut : 
Pengamatan total = Waktu bekerja efektif + waktu bekerja kontribusi + waktu bekerja 
tidak efektif. 
Pengamatan total tenaga kerja Waliyanto hari ke-1 = 372 + 20 + 28 = 420 menit. 
 
Faktor Utilitas Waliyanto hari ke-1= 
 
faktor Utilitas Waliyanto hari ke-1 = %100
420
204
1372
x
x
 = 89,76 %   
Perhitungan faktor utilitas pekerja untuk hari selanjutnya dapat dilihat pada tabel. 
Tabel. 4.4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan LUR 
No. Nama LUR  Hari 1 
LUR  
Hari 2 
LUR  
Hari 3 
rata-rata 
LUR 
1 Suhadi 83.21% 88.99% 88.33% 86.85% 
2 Harjanto 81.55% 85.48% 85.36% 84.13% 
Waktu bekerja efektif+¼ waktu bekerja kontribusi  
X 100 % 
Pengamatan total 
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3 Widodo 83.10% 90.36% 84.52% 85.99% 
4 Suharto 83.69% 88.15% 83.87% 85.24% 
5 Waliyanto 89.76% 86.90% 85.89% 87.52% 
6 Bambang 83.81% 86.85% 84.11% 84.92% 
7 Sukasmo 85.12% 88.51% 83.21% 85.62% 
8 Sutopo 85.48% 88.69% 85.60% 86.59% 
9 Miharjo 89.29% 86.85% 84.76% 86.96% 
10 Arjo 84.70% 88.69% 87.32% 86.90% 
11 Wagiman 86.37% 86.19% 84.35% 85.63% 
12 Suratmo 86.25% 89.88% 87.56% 87.90% 
13 Suparman 85.00% 88.93% 84.17% 86.03% 
14 Sukir 87.38% 86.31% 83.81% 85.83% 
15 Sarjianto 86.19% 89.88% 88.33% 88.13% 
16 Ahmadi 89.05% 91.25% 83.39% 87.90% 
17 Agung 82.86% 85.24% 83.57% 83.89% 
18 Waluyo 88.27% 88.87% 84.11% 87.08% 
19 Sukarno 88.04% 85.77% 85.89% 86.57% 
20 Sutiyono 88.15% 92.38% 82.68% 87.74% 
21 Purwoko 81.73% 87.08% 83.33% 84.05% 
22 Agung 84.88% 90.24% 87.98% 87.70% 
23 Danar 87.62% 87.62% 88.63% 87.96% 
24 Sugeng 84.11% 88.69% 85.77% 86.19% 
25 Purwanto 83.51% 85.00% 84.82% 84.44% 
26 Arif 89.46% 88.39% 85.95% 87.94% 
27 Darmin 86.25% 87.20% 85.24% 86.23% 
28 Joko 87.50% 85.77% 86.01% 86.43% 
29 Purnomo 87.44% 88.10% 80.60% 85.38% 
30 kukuh 86.96% 88.10% 83.93% 86.33% 
   Rerata 85.8909 88.0119 85.1032 86.3353 
Sumber : Lampiran A.7, diolah 
 
Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor utilitas pekerja (LUR) yang paling besar 
pada hari pertama di lakukan oleh Waliyanto yaitu sebesar 89,76 %. Sedangkan rata-rata 
LUR yang paling besar adalah Sarjianto sebesar 88,13%. 
Rata-rata tingkat LUR tertinggi terjadi pada hari ke-2, yaitu sebesar 88,01 %. 
Sedangkan rata-rata tingkat LUR Total sebesar 86,34 %. 
Jadi dari data yang diolah diketahui tingkat produktivitas rata-rata LUR adalah 86,34% 
> 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas pekerjaan pasangan 
bata pada Rumah Sakit dr. Moewardi cukup memuaskan. 
 
 lviii
4.3. Analisis Data Hasil Penelitian 
 
4.3.1. Analisis Data deskriptif 
 
Analisis ini untuk menggambarkan tanggapan responden berdasarkan variabel umur, 
pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, 
kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi kelompok kerja. 
Selanjutnya disusun dalam tabel distribusi frekuensi dengan keterangan  kategori 
responden. 
 
 
a. Umur 
Deskripsi responden berdasarkan umur, disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini : 
Tabel 4.5. Distribusi responden berdasarkan umur 
No Umur (tahun) Jml (Orang) Prosentase (%) 
Prosentase komulatif 
(%) 
1 kurang dari 20 0 0,0 0,0 
2 21 - 30 5 16,7 16,7 
3 lebih dari 40 14 46,7 63,3 
4 31 - 40 11 36,7 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan pekerja dengan umur kurang dari 30 tahun 
mempengaruhi ketrampilan dan kecekatan, disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini : 
     Tabel 4.6. Distribusi responden berdasarkan ketrampilan dan kecekatan 
No 
Umur 
mempengaruhi 
ketrampilan dan 
kecekatan 
Jml (Orang) Prosentase (%) 
Prosentase komulatif 
(%) 
1 Tidak setuju 1 3,3 3,3 
2 Kurang setuju 12 40,0 43,3 
3 Setuju 16 53,3 96,7 
4 Sangat setuju 1 3,3 100,0 
  Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan pekerja dengan umur lebih dari 30 tahun 
mempengaruhi ketrampilan dan kecekatan, disajikan dalam Tabel 4.7 berikut berikut 
ini  
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Tabel 4.7. Distribusi responden berdasarkan ketrampilan dan kecekatan 
No 
Umur 
mempengaruhi 
ketrampilan dan 
kecekatan 
Jml (Orang) Prosentase (%) 
Prosentase komulatif 
(%) 
1 Tidak setuju 1 3,3 3,3 
2 Kurang setuju 7 23,3 26,7 
3 Setuju 21 70,0 96,7 
4 Sangat setuju 1 3,3 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
b. Pengalaman Kerja atau masa kerja  
Deskripsi responden berdasarkan pengalaman kerja sebagai tukang batu disajikan 
dalam Tabel 4.8 sebagai berikut : 
Tabel 4.8. Distribusi responden berdasarkan masa kerja sebagai tukang batu 
No Masa Kerja Jml (Orang) Prosentase (%) 
Prosentase komulatif 
(%) 
1 0 - 2 thn 3 10,0 10,0 
2 2 - 4 thn 3 10,0 20,0 
3 4 - 6 thn 6 20,0 40,0 
4 lebih dari 6 thn 18 60,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan umur memulai menjadi tukang batu disajikan 
dalam tabel 4.9 sebagai berikut : 
Tabel 4.9. Distribusi responden berdasarkan umur memulai menjadi sebagai     
tukang batu 
No Umur Jml (Orang) Prosentase (%) 
Prosentase komulatif 
(%) 
1 lebih dari 30 thn 1 3,3 3,3 
2 20 – 30 thn 23 76,7 80,0 
3 10 – 20 thn 5 16,7 96,7 
4 0 – 10 thn 1 3,3 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
c. Tingkat Pendidikan 
Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan formal, disajikan dalam Tabel 
4.10 sebagai berikut : 
   Tabel 4.10. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan formal 
No Pendidikan Formal Jml Prosentase Prosentase kumulatif 
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(Orang) (%) (%) 
1 tidak sekolah 3 10,0 10,0 
2 tamat SD/sederajat 10 33,3 43,3 
3 Tamat SMP/sederajat 11 36,7 80,0 
4 tamat SMA/sederajat 6 20,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan non formal, disajikan dalam    
Tabel 4.11 sebagai berikut : 
Tabel 4.11. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan non formal 
No Pend. Non formal Jml (Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak pernah 13 43,3 43,3 
2 1 kali 6 20,0 63,3 
3 2 kali 1 3,3 66,7 
4 Lebih dari 2 kali 10 33,3 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
d. Kesesuaian Upah 
Deskripsi responden berdasarkan upah yang diterima, disajikan dalam Tabel 4.12 
sebagai berikut : 
Tabel 4.12. Distribusi responden berdasarkan Upah yang diterima 
No Upah yang diterima Jml (Orang) 
Prosentase 
(%) 
Prosentase 
kumulatif (%) 
1 Rp.25000 – Rp. 27500 15 50,0 50,5 
2 Rp. 28000 – Rp. 31500 15 50,0 100,0 
3 Rp. 32000 – Rp. 34500 0 0 0,0 
4 Lebih dari Rp. 35000 0 0 0,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan kesesuaian upah yang diterima terhadap pekerjaan, 
disajikan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut : 
Tabel 4.13. Distribusi responden berdasarkan kesesuaian upah yang diterima 
terhadap pekerjaan sebagai tukang 
No Upah terhadap pekerjaan 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 tidak sesuai 0 0,0 0,0 
2 kurang sesuai 4 13,3 13,3 
3 cukup sesuai 20 66,7 80,0 
4 Sesuai 6 20,0 100,0 
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       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
Deskripsi responden berdasarkan kesesuaian upah yang diterima terhadap jam kerja, 
disajikan dalam Tabel 4.14 sebagai berikut : 
Tabel 4.14. Distribusi responden berdasarkan kesesuaian upah yang diterima 
terhadap jam kerja 
No Kesesuaian upah terhadap jam kerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 tidak sesuai 0 0,0 0,0 
2 kurang sesuai 4 13,3 13,3 
3 cukup sesuai 20 66,7 80,0 
4 Sesuai 6 20,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan kesesuaian upah yang diterima terhadap 
ketrampilan, disajikan dalam Tabel 4.15 sebagai berikut : 
Tabel 4.15. Distribusi responden berdasarkan kesesuaian upah yang diterima 
terhadap ketrampilan 
No Kesesuaian upah terhadap ketrampilan 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 tidak sesuai 0 0,0 0,0 
2 kurang sesuai 6 20,0 20,0 
3 cukup sesuai 17 56,7 76,7 
4 Sesuai 7 23,3 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
e. Jumlah tanggungan Keluarga 
Deskripsi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, disajikan dalam 
Tabel 4.16 sebagai berikut : 
Tabel 4.16.Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga    
No Jml Tanggungan Keluarga 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak ada 4 13,3 13,3 
2 1 orang 9 30,0 43,3 
3 2 orang 8 26,7 70,0 
4 lebih dari 2 orang 9 30,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga inti, disajikan dalam 
Tabel 4.17 sebagai berikut : 
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Tabel 4.17.Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga inti 
No Jml Tanggungan Keluarga inti 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak ada 4 13,3 13,3 
2 1 orang 9 30,0 43,3 
3 2 orang 9 30,0 73,3 
4 lebih dari 2 orang 8 26,7 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga  non inti, disajikan 
dalam Tabel 4.18 sebagai berikut : 
Tabel 4.18.Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga non inti 
No Jml Tanggungan Keluarga non inti 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak ada 28 93,3 93,3 
2 1 orang 1 3,3 96,7 
3 2 orang 1 3,3 100,0 
4 lebih dari 2 orang 0 0 0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
f. Kesehatan Pekerja 
Deskripsi responden berdasarkan kondisi kesehatan pekerja, disajikan dalam Tabel 
4.19 sebagai berikut : 
Tabel 4.19.Distribusi responden berdasarkan kondisi kesehatan pekerja    
No Kondisi Kesehatan Pekerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak sehat 0 0,0 0,0 
2 Kurang sehat 0 0,0 0,0 
3 Cukup sehat 10 33,3 33,3 
4 Sehat 20 66,7 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
Deskripsi responden berdasarkan pernyataan kondisi kesehatan mempengaruhi 
kinerja, disajikan dalam Tabel 4.20 sebagai berikut : 
Tabel 4.20.Distribusi responden berdasarkan pernyataan kondisi kesehatan   
mempengaruhi kinerja 
 
No Kondisi Kesehatan Mempengaruhi Kinerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak setuju 1 3,3 3,3 
2 Kurang setuju 1 3,3 6,7 
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3 Setuju 19 63,3 70,0 
4 Sangat setuju 9 30,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan pernyataan kesediaan untuk bekerja dalam kondisi 
kurang sehat, disajikan dalam Tabel 4.21 sebagai berikut : 
Tabel 4.21.Distribusi responden berdasarkan pernyataan kesediaan untuk bekerja 
dalam kondisi kurang sehat 
No Kesediaan bekerja dlm kondisi krg sht 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak setuju 16 53,3 53,3 
2 Kurang setuju 11 36,7 90,0 
3 Setuju 3 10,0 100,0 
4 Sangat setuju 0 0,0 0,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
g. Hubungan antar Pekerja 
Deskripsi responden berdasarkan hubungan antar pekerja didalam kelompok kerja, 
disajikan dalam Tabel 4.22 sebagai berikut : 
Tabel 4.22.Distribusi responden berdasarkan hubungan antar pekerja didalam 
kelompok kerja 
No Hubungan didalam Kelompok Kerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak baik 0 0,0 0,0 
2 Kurang baik 0 0,0 0,0 
3 Cukup baik 9 30,0 30,0 
4 Baik 21 70,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan hubungan antar pekerja diluar kelompok kerja, 
disajikan dalam Tabel 4.23 sebagai berikut : 
Tabel 4.23.Distribusi responden berdasarkan hubungan antar pekerja diluar 
kelompok kerja 
No Hubungan diluar Kelompok Kerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak baik 0 0,0 0,0 
2 Kurang baik 0 0,0 0,0 
3 Cukup baik 11 36,7 36,7 
4 Baik 19 63,3 100,0 
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       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan pernyataan hubungan yang kurang baik 
menghambat kinerja disajikan dalam Tabel 4.24 sebagai berikut : 
Tabel 4.24.Distribusi responden berdasarkan pernyataan hubungan yang kurang baik  
menghambat kinerja 
No Hub yang krg baik mempengaruhi kinerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak setuju 0 0,0 0,0 
2 Kurang setuju 3 10,0 10,0 
3 Setuju 18 60,0 70,0 
4 Sangat setuju 9 30,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan pernyataan hubungan yang baik memperbaiki 
kinerja disajikan dalam Tabel 4.25 sebagai berikut : 
Tabel 4.25.Distribusi responden berdasarkan pernyataan hubungan yang baik  
memperbaiki kinerja 
No Hub yang baik memperbaiki kinerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak setuju 0 0,0 0,0 
2 Kurang setuju 0 0,0 0,0 
3 Setuju 24 80,0 80,0 
4 Sangat setuju 6 20,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
 
 
h. Manajerial 
Deskripsi responden berdasarkan penyediaan material konstruksi terhadap 
kebutuhan, disajikan dalam Tabel 4.26 sebagai berikut : 
Tabel 4.26.Distribusi responden berdasarkan penyediaan material konstruksi 
No Penyediaan Material Konstruksi 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak tepat waktu 2 6,7 6,7 
2 Kurang tepat waktu 5 16,7 23,3 
3 Cukup tepat waktu 18 60,0 83,3 
4 Tepat waktu 5 16,7 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
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Deskripsi responden berdasarkan penyediaan alat/mesin konstruksi terhadap 
kebutuhan pekerjaan konstruksi, disajikan dalam Tabel 4.27 sebagai berikut : 
Tabel 4.27.Distribusi responden berdasarkan penyediaan mesin konstruksi 
No Penyediaan Mesin Konstruksi 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak tepat waktu 2 6,7 6,7 
2 Kurang tepat waktu 4 13,3 20,0 
3 Cukup tepat waktu 18 60,0 80,0 
4 Tepat waktu 6 20,0 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan gaya kepemimpinan, kebijaksanaan, peraturan 
perusahaan, disajikan dalam Tabel 4.28 sebagai berikut : 
Tabel 4.28.Distribusi responden berdasarkan gaya kepemimpinan, kebijaksanaan, 
peraturan perusahaan 
No 
gaya kepemimpinan, 
kebijaksanaan, 
peraturan perusahaan 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 Tidak sesuai 3 10,0 10,0 
2 Kurang sesuai 5 16,7 26,7 
3 Cukup sesuai 17 56,7 83,3 
4 Sesuai 5 16,7 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
i. Komposisi Kelompok Kerja  
Deskripsi responden berdasarkan komposisi kelompok kerja disajikan dalam Tabel 
4.29 sebagai berikut : 
Tabel 4.29. Distribusi responden berdasarkan kelompok kerja 
No Kelompok kerja Jml (Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 1 tukang 1 pekerja 6 20,0 20,0 
2 1 tukang lebih 1 pkrja 9 30,0 50,0 
3 2 tukang 1 pekerja 10 33,3 83,3 
4 2 tukang lebih 1 pkrj 5 16,7 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
Deskripsi responden berdasarkan kesesuaian komposisi dalam menunjang kinerja, 
disajikan dalam Tabel 4.30 sebagai berikut : 
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Tabel 4.30. Distribusi responden berdasarkan kesesuaian komposisi dalam          
menunjang kinerja 
No 
Kesesuaian komposisi 
dlm menunjang 
kinerja 
Jml 
(Orang) 
Prosentase 
(%) Prosentase kumulatif (%) 
1 tidak sesuai 0 0,0 0,0 
2 kurang sesuai 2 6,7 6,7 
3 cukup sesuai 21 70,0 76,7 
4 Sesuai 7 23,3 100,0 
       Sumber : Lampiran B.2, diolah 
 
4.3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
a.  Uji Validitas 
Dengan menggunakan rumus product Moment dari Person dan bantuan program SPSS 
(Staristical Package for Social Sciences) versi 15 maka diketahui hasil dari uji validitas 
adalah sebagai berikut ini.  
Tabel 4.31. Hasil Uji Validitas 
Item Koefisien Korelasi Syarat Kesimpulan 
X 1.1 0,506 r = 0,361 Valid 
X 1.2 0,400 r = 0,361 Valid 
X 1.3 0,591 r = 0,361 Valid 
X 2.1 0,917 r = 0,361 Valid 
X 2.2 0,671 r = 0,361 Valid 
X 3.1 0,530 r = 0,361 Valid 
X 3.2 0,811 r = 0,361 Valid 
X 4.1 0,471 r = 0,361 Valid 
X 4.2 0,578 r = 0,361 Valid 
X4.3 0,624 r = 0,361 Valid 
X4.4 0,531 r = 0,361 Valid 
X5.1 0,987 r = 0,361 Valid 
X5.2 0,974 r = 0,361 Valid 
X5.3 0,442 r = 0,361 Valid 
X6.1 0,492 r = 0,361 Valid 
X6.2 0,697 r = 0,361 Valid 
X6.3 0,551 r = 0,361 Valid 
X7.1 0,577 r = 0,361 Valid 
X7.2 0,747 r = 0,361 Valid 
X7.3 0,579 r = 0,361 Valid 
X7.4 0,593 r = 0,361 Valid 
X8.1 0,788 r = 0,361 Valid 
X8.2 0,851 r = 0,361 Valid 
X8.3 0,513 r = 0,361 Valid 
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Sumber : Lampiran B.3, diolah  
Dari hasil uji validitas terhadap 30 responden tersebut diketahui bahwa nilai koefisien 
korelasi (rhitung) lebih besar dari nilai rtabel (rtabel = 0,361) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa seluruh item tersebut adalah valid. 
 
b. Uji Reliabilitas 
Dalam pengujian reliabilitas digunakan Cronbach’s alpha (alpha Cronbach)  yang 
menunjukkan bagaimana butir-butir dan kuesioner berkorelasi atau berinteraksi. Berikut 
hasil pengujian reliabilitas dengan bantuan program SPSS (Staristical Package for 
Social Sciences) versi 15. 
Tabel 4.32. Hasil Uji Reliabilitas 
variable X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
nilai minimal alpha 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 
nilai analisa alpha 0,556 0,829 0,726 0,679 0,842 0,672 0,732 
Sumber : Lampiran B.4, diolah 
Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa koefisien reliabilitas lebih besar 
dari nilai koefisien alpha yang sesuai  dengan jumlah butir pertanyaan yang diskoring 
yaitu untuk 26 butir nilai koefisiennya 0,551. Sehingga dengan demikian seluruh item 
pertanyaan penelitian dinyatakan reliabel. 
 
4.3.3. Uji Normalitas data 
 
Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov 
Smirnov. Normalitas terpenuhi jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih dari nilai α (0,05). 
Hasil uji asumsi normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 
ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.33. Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Total 
N 30 
Normal Parametersa Mean 72.5000 
Std. Deviation 6.63195 
X9.1 0,903 r = 0,361 Valid 
X9.2 0,578 r = 0,361 Valid 
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Most Extreme Differences Absolute .114 
Positive .080 
Negative -.114 
Kolmogorov-Smirnov Z .622 
Asymp. Sig. (2-tailed) .834 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber : Lampiran B.5, diolah 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 
0,834. Hal ini menunjukan bahwa data tersebut berdistribusi normal, karena nilai 
probabilitas = 0,05 (0,834 > 0,05), atau nilai D sebesar 0,114 kurang dari nilai kritis 
D0,05; n=30 = 0,24 ( 0.114<0,24).  
 
 
4.3.4. Analisis Regresi Linier Sederhana 
 
Analisis regresi sederhana digunakan untuk menaksir atau meramalkan tentang besarnya 
variabel terikat Y berdasarkan nilai variabel bebas X. Dalam analisis ini hanya satu 
yaitu variabel bebas X. Berikut ditampilkan grafik hubungan antara satu variabel bebas 
dengan variabel terikat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2  Grafik Hubungan variabel umur dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah Y= 0,806 + 0,007 X1 
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Gambar 4.3. Grafik Hubungan variabel pengalaman kerja dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah Y= 0,832 + ,006 X2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Grafik Hubungan variabel tingkat pendidikan dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah Y= 0,854+ 0,002 X3 
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Gambar 4.5. Grafik Hubungan variabel kesesuaian upah dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah Y= 0,874 - 0,001 X4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6. Grafik Hubungan variabel jumlah tanggungan keluarga dengan 
produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah Y= 0,859 + 0,001 X5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7. Grafik Hubungan variabel kesehatan pekerja dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah  
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Y= 0,871 - 0,001 X6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8. Grafik Hubungan variabel hubungan antar pekerja dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah  
Y= 0,870 + 0,000 X7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9. Grafik Hubungan variabel manajerial dengan produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah  
Y= 0,868 - 0,001 X8 
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Gambar 4.10.Grafik Hubungan variabel komposisi kelompok kerja dengan    
produtivitas 
Dari hasil perhitungan analisa dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 
fungsi linier dari dari variabel bebas X atau Produktivitas adalah  
Y= 0,860 + 0,001 X9 
 
4.3.5. Analisis regresi Linier Berganda 
 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel umur, pengalaman kerja, 
tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, 
hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi kelompok kerja terhadap 
produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata.  
Tabel 4.34. Hasil analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS versi 15 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .863 .032   26.636 .000 
Umur .004 .002 .350 1.946 .066 
Pengalaman .004 .002 .393 2.232 .037 
Pendidikan .003 .002 .354 1.817 .084 
Upah -.003 .002 -.341 -1.724 .100 
Keluarga .001 .001 .097 .570 .575 
Kesehatan -.005 .002 -.414 -2.001 .059 
Hubungan .001 .002 .057 .320 .752 
Manajerial -.001 .001 -.134 -.804 .431 
Komposisi .000 .002 .016 .079 .938 
Sumber : Lampiran B.7, diolah 
 
Dari perhitungan analisis regresi linier berganda dapat disusun fungsi persamaan linier 
berganda sebagai berikut : 
Y = B0+ B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4+ B5X5 + B6X6 + B7X7+ B8X8 + B9X9 
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Y = 0,863 + 0,004X1 + 0,004X2 + 0,003X3 - 0,003X4 + 0,001X5 - 0,005X6 + 0,001X7 - 
0,001X8 + 0,000X9 
 
4.3.6. Uji Hipotesis 
 
Tabel 4.35 Rekapitulasi nilai t, F , sig dan beta 
Variable Beta t Sig. t R2 
R2 
simultan F 
Sig. 
F  
Usia                    (X1) .525 3.266 .003  .276  .592  3.229  .014 
Pengalaman        (X2) .596 3.927 .001  .355       
Pendidikan         (X3) .246 1.342 .190  .060       
Upah                   (X4) -.104 -.552 .585  .011       
Tanggungan kel  (X5) .126 .671 .507  .016       
Kesehatan           (X6) -.077 -.410 .685 .006    
Hubungan           (X7) -.046 -.244 .652  .809       
Manajerial           (X8) -.070 -.370 .749 .714    
Komposisi           (X9) .057 .301 .766 .003    
 
a. Uji F  
Yaitu uji hipotesis pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama 
terhadap variabel terikat 
1) Hipotesis Operasional : 
HO : Variabel bebas secara simultan tidak memiliki pengaruh yang  
    signifikan terhadap variabel terikat. 
HI : Variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan  
    terhadap variabel terikat. 
2) Perhitungan F tabel : 
Tingkat signifikasi ( ) = 0,05 
F tabel = F (;f1,f2) 
F tabel = F (;[k-1],[n-1]-[k-1]) 
Dengan jumlah variabel (k) = 9 dan jumlah sample (n) = 30, maka : 
F tabel = F (0,05;[9-1],[30-1]-[9-1]) 
F tabel = F (0,05;[8],[21]) 
F tabel = 2,42 
3) Dasar pengambilan keputusan : 
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a. Berdasarkan tabel F , Jika :    
                F hitung < F tabel ( 2,42), maka HO diterima 
     F hitung > F tabel ( 2,42), maka HO ditolak 
b. Berdasarkan nilai probabilitas, Jika : 
     Sig > 0,05 maka HO diterima 
     Sig < 0,05 maka HO ditolak 
4) Kesimpulan 
Dari tabel 4.35 dapat diketahui nilai F hitung = 3,229 dan nilai Sig = 0,014 
sedangkan nilai F tabel = 2,42 dan  yang ditetapkan adalah 0,05. karena nilai F 
3,229 > 2,42 dan nilai sig 0,014 < 0,05 maka dapat disimpulakan bahwa HO 
ditolak dan HI diterima. Artinya bahwa seluruh variabel bebas secara simultan 
mempunyai pengaruh / hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu 
produtivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata. 
 
b. Uji T 
Yaitu uji hipotesis pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri 
terhadap variabel terikat. 
1) Hipotesis Operasional : 
HO   :  Variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang  
   signifikan terhadap variabel terikat. 
 HI     :  Variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang   
      signifikan terhadap variabel terikat. 
2) Perhitungan T tabel : 
Tingkat signifikasi ( ) = 0,05 
T tabel = T (/2 ; n-k) 
Dengan jumlah variabel (k) = 9 dan jumlah data (n) = 30, maka : 
T tabel = T (/2 ; 30-9) 
T tabel = T (0,025 ; 21) 
T tabel = 2,080 
3) Dasar pengambilan keputusan : 
a. Berdasarkan tabel T , Jika :    
 T hitung < T tabel ( 2,080), maka HO diterima 
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 T hitung > T tabel ( 2,080), maka HO ditolak 
 b. Berdasarkan nilai probabilitas, Jika : 
 Sig > 0,05 maka HO diterima 
 Sig < 0,05 maka HO ditolak 
4) Kesimpulan 
a.  Variabel Umur (X1) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = 3,266 dengan sig.t = 0,003 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t 3,266 > 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,003 < 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Hal ini berarti 
bahwa variabel umur secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat produktivitas pekerja pasangan bata. 
b. Variabel Pengalaman Kerja atau masa kerja (X2) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = 3,927 dengan sig.t = 0,001 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α = 0,05. Karena nilai t 3,927 > 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,001 < 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Hal ini berarti 
bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel terikat produktivitas pekerja pasangan bata. 
c. Variabel Tingkat Pendidikan (X3) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = 1,342 dengan sig.t = 0,190 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t 1,342 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,190 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas pekerja pasangan 
bata. 
d. Variabel  Kesesuaian Upah (X4) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = -0,552 dengan sig.t = 0,585 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t -0,552 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,585 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel tingkat kesesuaian upah secara parsial tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga 
kerja pada pekerjaan pasangan bata. 
e. Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga (X5) 
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Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = 0,671 dengan sig.t = 0,507 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t 0,671 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,507 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel jumlah tanggungan keluarga secara parsial tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga 
kerja pada pekerjaan pasangan bata 
f. Variabel Kesehatan Pekerja (X6) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = -0,410 dengan sig.t = 0,685 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t -0,410 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,685 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel kesehatan pekerja secara parsial tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga kerja 
pada pekerjaan pasangan bata 
g. Variabel Hubungan Antar Pekerja (X7) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = -0,244 dengan sig.t = 0,652 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,08 dan nilai α =0,05. Karena nilai t -0,244 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,652 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel hubungan antar pekerja secara parsial tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga 
kerja pada pekerjaan pasangan bata 
h. Variabel Manajerial (X8) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = -0,370 dengan sig.t = 0,749 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t -0,370 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,749 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel manajerial secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga kerja pada 
pekerjaan pasangan bata 
i. Variabel Komposisi Kelompok Kerja (X9) 
Dari tabel 4.35. menunjukan nilai t = 0,301 dengan sig.t = 0,766 sedangkan 
nilai t tabel  = 2,080 dan nilai α =0,05. Karena nilai t 0,301 < 2,080 dan nilai 
probabilitas 0,766 > 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel komposisi kelompok kerja secara parsial tidak memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga 
kerja pada pekerjaan pasangan bata 
 
4.3.7   Koefisien determinasi berganda 
 
Dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi berganda (R2) sebesar 0,592 Hal 
ini berarti bahwa 59,2% produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata 
dijelaskan oleh sembilan variabel bebas yaitu variabel umur, pengalaman kerja, tingkat 
pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan 
antar pekerja, manajerial, dan komposisi kelompok kerja. Sedang sisanya (1-0,592 = 
0,408) yaitu sebesar 0,408 atau 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel 
yang disebutkan dalam penelitian ini. 
 
4.3.8. Uji Dominasi 
 
Untuk mengetahui variabel yang paling mendominasi atau paling berpengaruh diperoleh 
dari nilai koefisien beta masing-,masing variabel.  Dari tabel 4.35. dapat diketahui 
bahwa nilai beta terbesar dimiliki oleh variabel pengalaman kerja yaitu 0,596 dengan t 
hitung sebesar 3,927. Jadi dengan demikian variabel pengalaman kerja menjadi variabel 
yang paling dominan dalan mempengaruhi besarnya produktivitas pekerja pada 
pekerjaan pasangan bata. 
 
4.4.   Pembahasan Hasil Penelitian 
 
Besarnya tingkat produktivitas diperoleh dari hasil pengumpulan data tentang tingkat 
LUR (labour utilitation rate) masing-masing pekerja selama tiga hari. Dari hasil 
pengolahan data tentang tingkat produktivitas (LUR) masing masing pekerja pada 
pekerjaan pasangan bata di Rumah sakit dr. Moewardi, dapat diketahui besarnya tingkat 
produktivitas rata-rata LUR adalah 86,34% > 50%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 
produktuvitas pekerjaan pasangan bata pada proyek pembangunan Rumah Sakit 
Moewardi cukup produktif dan memuaskan.  
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Dari hasil pengolahan data tingkat produktivitas pekerja dapat diketahui pula bahwa 
pekerja yang memiliki rerata tingkat produktivitas terbesar adalah Sarjianto sebesar 
88,13%. Rata-rata produktivitas harian tertinggi terjadi pada hari yang ke dua yaitu 
sebesar 88,01 %.. Rata-rata produktivitas harian personal yang paling besar dimiliki 
oleh Waliyanto pada hari pertama yaitu sebesar 89,76 %.  
Besarnya tingkat produktivitas pekerja dipengaruhi oleh adanya variabel-variabel bebas. 
Untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas tersebut telah dilakukan 
pengolahan data dengan program SPSS versi 15 kuesioner yang telah diisi oleh pekerja 
di proyek pembangunan Rumah Sakit Dr. Moewardi. Dari hasil pengolahan data dapat 
diketahui jawaban-jawaban hasil kuesioner telah melalui uji validitas dan reliabilitas. 
Hasil dari pengujian menunjukan bahwa jawaban hasil kuesioner telah valid dan 
reliabel, oleh karena itu data layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. 
Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap data yang ada, dapat diketahui 
bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai sig.f = 0,014 < 0,05. Dari nilai tersebut dapat 
disimpulkan variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh / hubungan yang 
signifikan terhadap variabel terikat yaitu produtivitas tenaga kerja pada pekerjaan 
pasangan bata. 
Dari hasil uji t diperoleh hasil hipotesis pengaruh dari masing-masing variabel (secara 
parsial) terhadap tingkat produktivitas pekerja pekerjaan pasangan bata. Hasil diketahui 
dengan membandingkan besarnya nilai t  dan sig.t hitung dengan nilai tabel. 
a. Variabel (X1)  Usia 
Diperoleh sig.t = 0,003 < 0,05 dan  t =  3,266 > 2,080, artinya variabel secara parsial 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas pekerja 
pasangan bata. 
b. Variabel (X2) Pengalaman kerja 
Diperoleh sig.t = 0,001 < 0,05  dan  t = 3,927 > 2,080, artinya variabel secara parsial 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas pekerja 
pasangan bata. 
c. Variabel (X3) Tingkat pendidikan 
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Diperoleh  sig.t = 0,190 > 0,05  dan t = 1,342 < 2,080, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
d. Variabel (X4) Kesesuaian upah 
Diperoleh sig.t = 0,585 > 0,05  dan t = -0,552 < 2, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
e. Variabel (X5) Jumlah tanggungan keluarga 
Diperoleh sig.t = 0,507 > 0,05 dan t = 0,671< 2,080, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
f. Variabel (X6) Kondisi kesehatan pekerja 
Diperoleh sig.t = 0,685 > 0,05 dan t -0,410 < 2,080, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
g. Variabel (X7) Hubungan antar pekerja  
Diperoleh sig.t = 0,652 > 0,05 dan t = - 0,244 < 2,080, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
h. Variabel (X8) manajerial 
Diperoleh sig.t = 0,749 > 0,05 dan t  = -0,370 < 2,080, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
i. Variabel (X9) Komposisi kelompok kerja 
Diperoleh sig.t = 0,766 > 0,05 dan t  = 0,301 < 2,080, artinya variabel secara parsial 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat produktivitas 
pekerja pasangan bata. 
 
Dari hasil uji dominasi, dengan membandingkan nilai koefsien beta masing-masing 
variabel dapat diketahui variabel pengalaman kerja memiliki nilai koefisien beta 
terbesar yaitu 0,596. Dengan nilai koefisien beta terbesar yaitu 0,596 dapat disimpulkan 
bahwa variabel pengalaman kerja memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 
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tingka produktivitas pekerja pekerjaan pasangan bata pada proyek pembangunan Rumah 
Sakit Dr. Moewardi.  
BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan bata pada 
proyek pembangunan Rumah Sakit Dr. Moewardi cukup memuaskan karena rata-
rata produktivitasnya sebesar 86,34% > 50%. 
2. Variabel yang telah ditentukan yaitu umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, 
kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar 
pekerja, manajerial, dan komposisi kelompok kerja secara simultan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap besarnya produktivitas pekerjaan pasangan bata. 
Secara parsial atau sendiri-sendiri variabel yang mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja adalah variabel umur 
dan variable pengalaman kerja.  
3. Variabel pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat 
produktivitas tenaga kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Dr. Moewardi 
Surakarta. 
5.2. Saran 
1. Dalam membuat kuesioner, sebaiknya pertanyaan dibuat sesederhana mungkin tanpa 
mengaburkan maksud pertanyaan tersebut agar pertanyaan mudah dipahami oleh 
responden.  
2. Sebaiknya peneliti memastikan terlebih dahulu apakah pekerjaan pada proyek yang 
akan diteliti dikerjakan 30 orang, agar syarat distribusi normal dapat terpenuhi. 
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3. Dalam melakukan pengamatan data LUR pekerja, sebaiknya satu pengamat 
mengawasi maksimal 4 orang pada wilayah yang sama (tidak terpisah). 
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